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Реферат 
Выпускная квалификационная работа содержит 73 страницы, не 
включая приложения, 8 рисунков, 51 таблицу, включая приложения, 25 
литературных источников, 6 приложений. 
Ключевые слова: буровая установка, бурение, буровой раствор, 
заканчивание скважин, охрана окружающей среды, скважина, нефть, 
циркуляционный переводник. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважина 
глубиной 2400 метров. 
Целью работы подразумевает – проектирование технологического 
решения для бурения вертикальной разведочной скважины глубиной 2620. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Провести анализ долот с алмазными вставками stinger пород при 
строительстве нефтяных и газовых скважин. 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчёт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической 
безопасности, а также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом современных 
достижений в области техники и технологии строительства нефтяных скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и 
«БурСофтПроект», презентация оформлена в Microsoft PowerPoint. 
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Определения. Обозначения. Сокращения 
В данной работе применены следующие сокращения с 
соответствующими расшифровками: 
ОТТМ – муфтовое резьбовое соединение обсадной трубы, 
трапецеидальная;  
КПО - кумулятивное перфорационное оборудование;  
МСП – механическая скорость проходки;  
КНБК – компоновка низа бурильной колонны;  
УБТ – утяжеленные бурильные трубы;  
ТБВК - Трубы бурильные стальные бесшовные с высаженными внутрь 
концами и коническими стабилизирующими поясками;  
ОЗЦ - ожидания затвердения цемента;  
СПО - спуско-подъемные операции;  
УВ – условная вязкость;  
ПВ – пластическая вязкость;  
БУ – буровая установка;  
БКП – башмак колонный;  
ЦКОД – центральный клапан обратного действия;  
ЦЦ – центратор цементировочный;  
ГЦУ – головка цементировочная универсальная;  
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны; СанПиН 2.2.4.548–96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений; ГОСТ 12.1.003–2014 Шум. Общие требования 
безопасности; ГОСТ 12.2.003–91. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности; ГОСТ 12.2.062–81. Оборудование производственное. 
Ограждения защитные (с Изменением № 1); ГОСТ Р 12.1.019–2009 
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; ГОСТ 
12.1.012–2004. Вибрационная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.029– 
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80. Средства и методы защиты от шума. Классификация; СН 2.2.4./2.1.8.566–96. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 
зданий; Федеральные нормы и правила в области  промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; РД 39–
133–94 Инструкция по охране окружающей сре-ды при строительстве скважин 
на нефть и газ на суше; ГОСТ Р 55710–2013 ССБТ. Освещение рабочих мест 
внутри зданий. Нормы и методы измерений. 
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Введение 
Главная задача разведочного бурения, заключается в том, актуальную 
информацию о месторождении, чтобы при дальнейшей его эксплуатации, не 
возникало аварийных и непредвиденных ситуаций. Для этого нужна целостная 
картина геологических и геофизических данных, которую может обеспечить 
разведочное бурение. 
В данной работе геологический разрез сложен преимущественно мягко, 
мягко-средними породами, но также имеются пропластки твёрдых пород, это 
необходимо учитывать при выборе породаразрушающего инструмента.  
В интервале 0-2400 присутствует большой коэффициент кавернозности, 
его значение достигает 1,4. Обращая внимание на это необходимо подобрать 
буровые растворы, которые максимально минимизируют интенсивность 
поглощения и частоту возникновения осыпей и обвалов на данном интервале. 
На интервале отсутствуют несовместимые зоны по условию бурения. 
Стоит отметить, что продуктивный пласт, находится вблизи с 
водоносным горизонтом, это стоит учитывать, чтобы в дальнейшем не 
допустить межпластовых перетоков. 
Исходя из условий, описанных выше необходимо спроектировать 
эффективные технологические решения, для строительства и безаварийной 
эксплуатации в дальнейшем. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
разработка оптимальных технологических решений для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 2400 метров. 
В работе ставится и частная задача: проанализировать известные на 
данный момент долота с алмазными вставками Stinger 
Таким образом, ставятся задачи проектирования решений во всех 
основных сферах: технологической, экономической, безопасности труда и 
охраны окружающей среды. 
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1 ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
1.1. Геологическая характеристика разреза скважин 
В подразделе приводятся стратиграфический разрез скважины, элементы 
залегания и коэффициент кавернозности пластов, литологическая 
характеристика и физико-механические свойства горных пород по разрезу 
скважины, сведения по градиентам пластового, порового, горного давлений и 
давления гидроразрыва пород, приведенных к глубине исследования, данные 
представлены в приложении!. Краткая характеристика геолого-технического 
условия бурения скважины: литологическая характеристика скважины в 
интервале 0–2400 м представлена в большей степени глинами, аргилитами с 
переслаиванием алевролитов, песчаников. По разрезу скважины представлены 
мягкие, средние и твердые по твердости горные породы, что обосновывает выбор 
породоразрушающего инструмента и оптимальные режимы бурения, для 
достижения максимальной механическй скорости проходки. Согласно 
сведениям по градиентам пластового давления и давления гидроразрыва пород 
несовместимых интервалов по условию бурения не наблюдается, необходимость 
в спуске промежуточной (технической) колонны отсутствует. 
 
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности  месторождения 
Характеристика нефтеносности и водоносности предоставлена в таблице 1. 
  
  15 
Таблица 1 – Характеристика нефтеносности и водоносности 
Интервал Тип коллектора Плотность, г/см3 
Свободный 
дебит, м3/сут 
Давление 
насыщения, 
МПа 
Нефтеносность  
1550 1556 поровый 0,735 0–7 5,5 
1716 1722 поровый 0,783 0–30 5,7 
1805 1825 поровый 0,782 0–10 6,0 
1839 1843 поровый 0,742 0–100 6,0 
1947 1952 поровый 0,746 0–10 6,3 
2065 2070 поровый 0,76 0–10 5,7 
2355 2370 поровый 0,74 0–110 11,5 
Водоносность  
40 330 поровый 1,003 – – 
895 1500 поровый 1,003 – – 
2080 2155 поровый 1,007 – – 
2155 2340 поровый 1 – – 
 
Краткая характеристика флюидосодержащих пластов. Разрез 
представлен 4 водоносными и 1 нефтеносным пластами, представленным в 
таблице 1. Вертикальная разведочная скважина проектируется для 
продуктивного интервала 2355-2370 м с забоем закрытого типа и ожидаемым 
дебитом 110 м3 /сут.   
Давление и температура по разрезу скважины представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Давление и температура по разрезу скважины 
Индекс 
cтратиграфического 
подразделения 
Интервал,м Градиент давления 
Температура в 
конце  
интервала 
градус от 
(верх) 
до 
(низ) 
пластового порового гидроразрыва пород горного 
кгс/см2 на м кгс/см2 на м кгс/см2 на м кгс/см2 на м 
от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) 
Q 0 40 0 0,100 0 0,100 0,000 0,200 0,00 0,20 2 
Patr 40 90 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,20 0,20 5 
P3nm 90 190 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,20 0,20 7 
P3at 190 290 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,20 0,20 10 
P2tv 290 330 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,20 0,21 12 
Pg2ll 330 480 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,21 0,21 24 
Pg1tl 480 560 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,21 0,22 26 
K2gn 560 750 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,22 0,22 31 
K2br 750 800 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,22 0,22 35 
K2kz 800 895 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,23 0,23 40 
K1-2pk 895 1550 0,100 0,100 0,100 0,100 0,180 0,180 0,23 0,23 66 
K1-2pk 1550 1620 0,103 0,103 0,103 0,103 0,180 0,180 0,23 0,23 67 
K1 al 1620 1640 0,103 0,103 0,103 0,103 0,170 0,170 0,23 0,23 68 
K1vr 1640 1945 0,103 0,103 0,103 0,103 0,170 0,170 0,23 0,24 84 
K1tr 1945 2155 0,104 0,104 0,104 0,104 0,170 0,170 0,24 0,24 88 
K1klm 2155 2520 0,102 0,102 0,102 0,102 0,170 0,170 0,24 0,24 98 
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1.3 Зоны возможных осложнений 
Возможные осложнения по разрезу скважины представлены в 
приложение А. 
Краткая характеристика возможных осложнений. 
В разрезе представлен ряд интервалов, в которых возможно 
возникновение осложнений в процессе бурения. 
В интервале 0-450, 762-1647 метров ожидаются поглощения. Поэтому 
рекомендуется бурить без увеличения плотности, вязкости, СНС бурового 
раствора над проектными значениями. 
В интервале 0-1647 метров ожидаются осыпи и обвалы стенок 
скважины. Поэтому рекомендуется бурение с высокой механической 
скоростью, поддержание оптимальной плотности раствора и низкой 
водоотдачи, а также обработка раствора хим. реагентами. 
Интервалы 0-1647, 2253-2327 метров характеризуются также наличием 
прихватоопасных зон, что означает необходимость в контроле отклонений 
параметров бурового раствора от проектных, удовлетворительной очистке от 
выбуренной породы и ограничений по оставлению инструмента в скважине без 
движения более 5 минут. 
Интервалы 762-2627, 2655-2660 метров склонны к проявлениям в 
условиях несоблюдения параметров бурового раствора и скорости спуско-
подъёмных операций. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
2.1 Обоснование конструкции скважины 
Конструкция скважины – это совокупность: 
– числа колонн; 
– глубин спуска колонн; 
– интервалов затрубного цементирования; 
– диаметров обсадных колонн; 
– диаметров скважин под каждую колонну. 
При проектировании конструкции скважины необходимо стремиться к 
упрощению конструкции скважины, например, за счет уменьшения числа 
колонн, уменьшения диаметров колонн, уменьшения рекомендуемых зазоров 
или применения труб с безмуфтовыми соединениями. 
 
2.2.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя скважины 
В связи с недостаточной геологической изученностью разреза скважин и 
для последующего испытания пласта в закрытом стволе скважины для всех 
разведочных скважин принимается забой закрытого типа. 
2.2.2 Построение совмещенного графика давлений  
Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине 
скважины градиентов пластовых давлений, градиентов давлений гидроразрыва 
пород и градиентов давлений столба бурового раствора. Совмещенный график 
давлений представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Совмещенный график давлений 
Из анализа графика градиентов пластового давления и гидроразрыва 
пласта видно, что несовместимых интервалов по условию бурения не 
наблюдается, необходимость в спуске промежуточной (технической) колонны 
отсутствует.  
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2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Мощность четвертичных отложений составляет 40 метров, поэтому 
предварительный расчет глубины спуска направления составляет 50 м с учетом 
посадки башмака в устойчивые горные породы. 
Кондуктор спускается на глубину 950 м для перекрытия интервала 
неустойчивых глин 0-800 м, с учетом величины перекрытия 50 м для посадки 
башмака в устойчивые породы 
Эксплуатационная колонна спускается на глубину 2400 м.  
 
2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности предусматриваются следующие интервалы 
цементирования: 
а) направление и кондуктор цементируются на всю длину; 
б) эксплуатационная и промежуточная колонна цементируется с учётом 
перекрытия башмака кондуктора на высоту 150 м для нефтяной скважины. 
 
2.2.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Диаметр колонны под эксплуатационную принимаем равным Dэк=168,3 
мм. Диаметр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом 
габаритного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между 
муфтой и стенкой скважины. 
 
2.2.6 Проектирование обвязки обсадных колонн 
При выборе противовыбросового оборудования и колонной обвязки 
необходимо учитывать величину максимального устьевого давления Рму: 
Рму = 8,11 МПа. 
1. Колонная головка, соответствующая максимальному устьевому 
давлению: ОКК1-21-168х245 К1 ХЛ. 
2. ПВО, соответствующее пластовому давлению: ОП5- 280/80х21. 
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2.3 Проектирование процессов углубления скважины 
2.3.1 Выбор способа бурения 
Выбор способа бурения по интервалам производился с учетом опыта уже 
пробуренных на месторождении скважин, а также с учетом исходных горно- 
геологических и технологических условий бурения. Запроектированные 
способы бурения приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Способы бурения по интервалам  
Интервал бурения по вертикали, м 
Способ бурения 
от до 
0 50 Роторный 
50 950 
Гидравлический забойный двигатель 
(ВЗД) 
950 2400 
Гидравлический забойный двигатель 
(ВЗД) 
2350 2375 Роторный (Отбор керна) 
 
2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины по степени абразивности и по категории буримости для строитель- 
ства проектируемой скважины выбраны долота типа RC для интервала бурения 
под направления и PDC для интервала бурения под кондуктор и 
эксплуатационную колонну, так как они позволяют обеспечить максимальное 
значение величины механической скорости бурения при минимальном 
количестве рейсов. Характеристики выбранных долот представлены в таблице 
4. 
Таблица 4 – Типы долот по интервалам бурения 
Интервал, м 0–50 50–950 950–2400 
1 2 3 4 
Шифр долота 
Ш 393,7 
НьюТек 
Сервисез (3х20 
мм) 
PDC БИТ 295,3 
ВТ 419 СР 
(6х19мм) 
PDC БИТ 215,9 
ВТ 613(6х12,7мм) 
Тип долота Шарошечное PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215.9 
Тип горных пород М МЗ СЗ 
Присоедини- 
тельная резьба 
ГОСТ З 152 З 152 З 117 
API 7 5/8 6 5/8 4 1/2 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 
Длина, м 0,5 0,39 0,37 
Масса, кг 163 40 28 
G, тс Рекомендуемая 3-8 5–12 5-15 
– Предельная 25 10 10 
n, об/мин Рекомендуемая 40–60 100-140 140-180 
– Предельная 200 440 400 
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото 393,7 мм марки М (по типу горных пород), которое обеспечит 
максимальную механическую скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, 
что интервал сложен мягкими горными породами, а проектирование долота 
типа PDC для заданного диаметра скважины не рентабельно. 
Для бурения интервала под кондуктор проектируется долото PDC 295,3 
мм марки МС (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную 
механическую скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор 
долота обусловлен тем, что интервал сложен мягко-средними горными 
породами. 
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну проектируется 
долото PDC 215,9 мм марки СТ (по типу горных пород), которое обеспечит 
максимальную механическую скорость бурения и требуемую проходку на 
долота. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен средне-твердыми 
горными породами. При использование шарошечного долота механическая 
скорость бурения будет меньше, чем с PDC, требуемая проходка обеспечена не  
будет. В интервале эксплуатационной колонны будет произведены операции по 
отбору керна. 
 
2.3.3 Расчет осевой нагрузки на долото 
При определении осевой нагрузки на долото используют следующие 
методы: 
- статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого- 
технических условиях. Усредненные значения осевой нагрузки на долото 
используемой при бурении нефтяных и газовых скважин представлены в 
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таблице 5; 
- расчет из условия допустимой нагрузки на долото.  
Таблица 5 – Результаты расчета осевой нагрузки на долото 
Интервал, м 0-50 50-950 950-2400 
Исходные данные 
Dд, см 39,37 29,53 21,59 
Gпред, тс 25 10 10 
Результаты проектирования 
Gдоп, тс 20 8 8 
Gпроект, тс 6 7 10 
где Dд – диаметр долота, см; 
Gпред – предельная осевая нагрузка на долото, тс; 
Gдоп – дополнительная осевая нагрузка на долото,тс; 
Gпроект – проектируемая осевая нагрузка на долото, тс. 
 
2.3.4 Расчет частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно методике, приведенной в 
методичке «Технология  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин», 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и 
эффективность процесса разрушения горных пород. Все результаты 
представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Результаты расчета частоты вращения долота 
Интервал, м 0-50 50-950 950-2400 
Исходные данные 
Vл, м/с 2,8 1,6 1,2 
Dд
 м 0,3937 0,2953 0,2159 
мм 393,7 295,3 215,9 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 135 103 106 
nстат, об/мин 60 110 120 
nпроект, об/мин 60 110 110 
 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения породо- 
разрушающего инструмента согласно известной методике, обеспечивающие 
требуемую линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса 
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разрушения горных пород. В данном случае применяется совмещенный режим 
бурения: роторный с применение ВЗД, для улучшения скорости проходки, по- 
этому n проект применяются такими. 
 
2.3.4 Расчёт необходимого расхода бурового раствора 
По результатам проектирования построены области допустимого 
расхода бурового раствора и выбраны итоговые значения с учетом 
дополнительных проверочных расчетов обеспечение работы забойного 
двигателя, обеспечение производительности насосов. Результаты расчета 
расхода бурового раствора представлены в таблице 7. 
Таблица 7 – Результат расчета расхода бурового раствора 
Интервал, м 0-50 50-950 950-2400 
Исходные данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2159 
K 0,60 0,45 0,35 
Kк 1,3 1,4 1,3 
Vкр, м/с 0,15 0,13 0,11 
Vм, м/с 0,0083 0,0069 0,0042 
dбт, м 0,127 0,127 0,127 
dнмах, м 0,0200 0,0190 0,0127 
n 3 6 6 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 
ρсм – ρр, г/см3 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см3 1,18 1,16 1,10 
ρп, г/см3 2,0 2,0 2,0 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 73 31 13 
Q2, л/с 46 31 11 
Q3, л/с 73 42 18 
Q4, л/с 35 67 44 
Области допустимого расхода бурового раствора 
 35-73 31-67 11-44 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
 70 67 40 
где Q1 – расход промывочной жидкости для эффективной очистки забоя 
скважины, л/с; 
Q2 – расход раствора при котором обеспечивается вынос шлама на 
поверхность, л/с; 
Q3 – минимальный расход бурового раствора, исходя из условия 
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предотвращения прихвата, л/с; 
Q4 – минимальный расход раствора, исходя из условия создания 
необходимой скорости истечения из насадок долота, л/с. 
 
2.3.5 Выбор и обоснования типа забойного двигателя 
Тип забойного двигателя выбирается в зависимости от проектного 
профиля скважины, типоразмера долот, осевой нагрузки, плотности 
промывочной жидкости, удельного момента, обеспечивающего вращение долота 
и расхода бурового раствора. 
Для интервала бурения 40–800 метров (интервал бурения под 
кондуктор) выбирается винтовой забойный двигатель ДГР-240.7/8.55 с 
регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить как наклонно-
направленные, так и прямолинейные интервалы, а также позволяет при 
заданном расходе обеспечить момент для разрушения горной породы.  
Для интервала бурения под эксплуатационную колонну проектируется 
винтовой забойный двигатель ДРУ2-172.7/8РС, который обеспечивает высокий 
рабочий момент на долоте, что актуально при разрушении средних и твердых 
горных пород.  
Параметры забойных двигателей по интервалам бурения предоставлены 
в приложение В. 
Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 8. 
Таблица 8 – Технические характеристики выбранных винтовых забойных 
двигателей  
Двигатель Интервал, 
м 
Наружный 
диаметр, мм 
Длина, 
м 
Вес, 
кг 
Расход 
жидкости, 
л/с 
Число 
оборотов, 
об/мин 
Максимальный 
рабочий момент, 
кН*м 
Мощность 
двигателя, 
кВт 
ДГР1-
240.7/8.55 
50-950 240 10225 2703 30-75 62- 
155 
26,0-39,0 114-430 
ДГР1-
172,7/8.56 
950-2400 172 8629 1166 19-38 84- 
168 
10,0-15,5 63-211 
 
2.3.6 Проектирование и расчет компоновок  бурильной колонны 
Бурильная колонна состоит из следующих элементов: утяжеленных 
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бурильных труб, стальных или легкосплавных бурильных труб, ведущей 
бурильной тубы, резьбовых переводников, долота, двигателя, центраторов и 
других составных элементов. Компоновка низа бурильной колонны выбирается 
из условия обеспечения реализации проектного профиля ствола скважины и ее 
конструкции.  
КНБК по интервалам бурения представлены в приложение Г. 
Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в программном 
комплексе  «Бурсофтпроект») представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в 
программном комплексе «Бурсофтпроект») 
Интервал, м 
Технологичес-
кая операция 
Тип 
секции 
Наруж. 
диам., 
мм 
Внутр. 
диам., 
мм 
Толщ. 
стенки, 
мм 
Группа 
прочн. 
Тип 
замкового 
соединения 
Длина, 
м 
Масса, т КЗП 
1 м 
трубы 
секции нараст. 
на 
выносл. 
на 
растяж. 
на 
статич. 
прочн. 
Направление 
0-50 Долото 393,7 – – – – 0,5 – 0,150 0,150 – – – 
Бурение УБТ 203,0 100,0 – – – 8,5 0,1930 1,641 1,791 – – – 
КНБК №1 УБТ 203,0 100,0 – – – 16,4 0,1930 3,165 4,956 – – – 
– БТ 127,0 109,0 9,0 Е ЗУ-155 24,6 0,0295 0,726 5,681 2,05 >10 >10 
Кондуктор 
50-950 Долото 295,3 – – – – 0,39 – 0,084 0,084 – – – 
Бурение 
Двига-
тель 
240,0 – – – – 10,75 – 2,005 2,089 – – – 
КНБК №2 УБТ 178,0 80,0 – – – 40 0,1560 6,240 8,329 – – – 
– БТ 127,0 109,0 9,0 Е ЗУ-155 898,86 0,0295 26,52 34,85 1,93 6,72 3,52 
Эксплуатационная 
2350-2375 Долото 215,9 – – – – 0,3 – 0,043 0,043 – – – 
Бурение УБТ 178,0 80,0 – – – 30 0,1560 4,680 4,723 – – – 
КНБК №4 УБТ 178,0 80,0 – – – 32 0,1560 4,992 9,715 – – – 
– БТ 127,0 109,0 9,0 Е ЗУ-155 2313 0,0295 68,22 77,94 2,86 3,00 1,95 
950-2400 Долото 215,9 – – – – 0,25 – 0,047 0,047 – – – 
Бурение Двигатель 172,0 – – – – 9,15 – 0,830 0,877 – – – 
КНБК №3 УБТ 178,0 80,0 – – – 8,4 0,1560 1,310 2,187 – – – 
– 
Калибра-
тор 
215,9 100,0 – – – 0,4 – 0,060 2,247 – – – 
– УБТ 178,0 80,0 – – – 49,8 0,1560 7,769 10,02 – – – 
– 
Яс 
гидрав. 
171,0 63,6 – – – 3,5 – – 10,02 – – – 
– БТ 127,0 109,0 9,0 Е ЗУ-155 2329 0,0295 68,69 78,71 2,60 2,97 1,81 
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2.3.7 Обоснование типов и компонентного состава буровых 
растворов 
Параметры, тип бурового раствора и химические реагенты для его 
обработки выбраны с учетом следующих требований:  
– снижение до минимума отрицательного воздействия бурового 
раствора на продуктивность объектов; 
– снижение до минимума техногенной нагрузки на окружающую 
природную среду; 
– наличие токсикологического паспорта на буровой раствор; 
– предупреждение осложнений в процессе бурения и крепления; 
– доступность и технологическая эффективность хим. реагентов; 
– экономически приемлемая стоимость бурового раствора. 
Плотности бурового раствора с учетом осложнений по разрезу 
скважины и условий предупреждения проявления пластов: 
Направление, интервал 0-50м: 
𝜌бр =
1,17∗0,0098∗50
9,81∗50
= 1286,5 [
кг
м3
]. (1) 
Кондуктор, интервал 50-950м: 
𝜌бр =
1,13 ∗ 0,0098 ∗ 950
9,81 ∗ 950
= 1242,5 [
кг
м3
] (2) 
Эксплуатационная колонна, интервал 950-2400м: 
𝜌бр
1,05∗0,01∗2400
9,81∗2400
= 1102,1 [
кг
м3
]. (3) 
Состав и требуемое количество химических реагентов полимер-
глинистого раствора для бурения интервала 0-2400 м. представлены в таблице 
10 
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Таблица 10 – Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов полимер-глинистого раствора для 
бурения интервала 0-2400 м 
Наименование материала Назначение 
Упаковка 
еденица 
измерения 
Потребное количество реагентов 
Направление Кондуктор 
Эксплуатационная 
колонна 
Итого 
киллограм киллограм упаковок киллограм упаковок киллограм упаковок киллограм упаковок 
Каустическая сода 
регулирование 
кислотности среды 
25,0 57 3 307 13 418 17 783 32 
Глинопорошок 
придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение водоотдачи 
1000 4115 4 21933 22 29912 30 55961 56 
Барит утяжелитель 1000 464 1 469 1 461 1 1395 2 
Полиакриламид понизитель фильтрации 25 – – 219 9 299 12 518 21 
ПАВ 
снижение поверхностного 
натяжения на границе фаз 
 
25 канистр – – 438 18 598 24 1036 42 
Полиакрилат 
стабилизатор, регулятор 
фильтрации, 
инкапсулятор 
25 – – 65 3 89 4 155 7 
ПАЦ НВ регулятор фильтрации 25 – – 241 10 329 14 570 23 
Смазочная добавка 
снижение коэффициента 
трения в скважине 
25 – – 1315 53 1794 72 3110 125 
Ингибитор 
Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
25 – – 438 18 598 24 1036 42 
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Технологические показатели полимер-глинистого раствора 
представлены в таблице 11. 
Таблица 11 – Технологические показатели растворов 
Бентонитовый раствор под направление 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,29 
Условная вязкость, с 30-40 
Содержание песка, % < 2 
Полимер-глинистый раствор под кондуктор 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,24 
Условная вязкость, с 40-60 
Пластическая вязкость, сПз 12-35 
ДНС, дПа 50-90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-40/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин <6 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 0,5 
Полимер-глинистый раствор под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,1 
Условная вязкость, с 40-60 
Пластическая вязкость, сПз 12-35 
ДНС, дПа 50-90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-40/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин <6 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 0,5 
 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все проектируемые колонны. Потребное 
количество бурового раствора под интервал 0–2400 м. представлен в 
приложение Е. 
2.3.8 Разработка гидравлической программы промывки скважины 
Расход промывочной жидкости должен обеспечить: 
– эффективную очистку забоя скважины от шлама; 
– транспортирование шлама на поверхность без аккумуляции его в 
кольцевом пространстве между бурильными трубами и стенками скважины; 
– предотвращение гидроразрыва горных пород; 
– устойчивую работу забойного двигателя; 
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– обеспечение гидромониторного эффекта; 
предотвращение размыва стенки скважины и т.д. 
Расчет гидравлической промывки скважины выполнен в программном 
обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач оперативного 
контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». 
Таблица 12 – Гидравлические показатели промывки скважины 
Интервал по 
стволу, м 
Вид техно- 
логической 
операции 
Наименьшая 
скорость 
восходящего 
потока в 
открытом 
стволе, м/c 
Удельный 
расход, 
л/c на см2 
к.п. 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки 
Скорость 
истечения, 
м/c 
Мощность 
срабатываемая 
на долоте, 
л.с./дм2 от 
(верх) 
до 
(низ) 
кол-
во 
диаметр 
Под направление 
0 50 бурение 0,455 0,054 периферийная 3 17 97,3 2,93 
Под кондуктор 
5 
0 
950 бурение 0,66 0,093 периферийная 7 11 96,2 4,93 
Под эксплуатационную колонну 
950 2400 бурение 1,031 0,098 периферийная 7 9 80,8 3,93 
Отбор керна 
2350 2375 отбор керна 0,545 0.052 периферийная 5 7 98,9 3,11 
 
Таблица 13 – Режим работы буровых насосов 
Интервал 
по стволу, 
м Вид техно- 
логической 
операции 
Тип 
Количе-
ство, шт 
Режим работы бурового насоса 
Суммарная 
производите-
льность 
насосовв 
интервале, л/с 
КПД 
Диаметр 
цилиндро-
вых втулок, 
мм 
Допустимое 
давление,  
кгс/см2 
Коэффициент 
наполнения 
Число 
двойны
х ходов 
в мин. 
Произ
води-
тельн- 
ость, 
л/с 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
0 50 бурение 
УНБТ
-950 
2 95 160 232,7 1 115 33,12 66,24 
50 950 бурение 
УНБТ
-950 
2 95 150 266 1 125 32 64 
950 2400 бурение 
УНБТ
-950 
1 95 160 232,7 1 125 36 36 
2350 2375 
отбор 
керна 
УНБТ
-950 
1 95 160 232,7 1 75 21,6 21,6 
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Таблица 14 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м 
от (верх) 
до (низ) 
Вид техно- 
логической 
операции 
Давление 
на стояке в 
конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
Бурильной 
колонне 
Кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
буровой 
установки 
Насадках 
долота 
Забойном 
двигателе 
0 50 бурение 75,6 61,5 0 4,0 0,1 10 
50 950 бурение 207,5 60,1 67,3 67,7 2,3 10 
950 2400 бурение 215,5 45,6 83 55,7 21,2 10 
2350 2375 отбор керна 115,3 68,2 0 23,5 19,5 4,4 
 
2.3.9 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
представлены в таблице15  
Таблица 15 – Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал 
Тип 
керноотборного 
снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход бурового 
раствора, л/сек 
2350-2375 
БИТ 215,9/100 В 
913 0 
2-5 20-40 15-20 
 
2.4 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1 Расчет обсадных колонн 
Исходные данные к расчету обсадных колонн представлены в 
приложение Е. 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны. 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений:  
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
снятом на устье давлении;  
2. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
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скважин и снижения давления для газовых скважин. 
Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора представлена на 
рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора 
Эпюра наружных избыточных давлений при цементировании 
эксплуатационной колонны в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
на устье давлении, а также в конце эксплуатации газовой скважины  
представлены на рисунке 3 
 
Рисунок3 – Эпюра наружных избыточных давлений для эксплуатационной 
колонны  
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Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним 
давлением, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства. 
Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора представлена на 
рисунке 4. 
Рисунок 4 – Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора 
Эпюра внутренних избыточных давлений эксплуатационной колонны 
представлена на рисунке 5 
 
Рисунок 4 – Эпюра внутренних избыточных давлений для эксплуатационной 
колонны 
Характеристика обсадных колонн представлена в таблице 16 
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Таблица 16 – Характеристика обсадных колонн 
№ 
секций 
 
Тип резьбо-
вого 
соединения 
Группа 
прочности 
 
Толщина 
стенки, 
мм 
 
Длина, м 
 
Вес, кг 
 Интервал 
установки, м 
 
1 м 
трубы 
 
секций суммарный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Направление 
1 Треугольная Д 10,0 50 85,4 4270 4270 0-50 
 Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 950 47,0 44650 44650 0-950 
 Эксплуатационная колонна 
1 ОТТМ Д 10,6 410 41,3 16933 
80812 
1990-2400 
2 ОТТМ Д 8,0 1990 32,1 63879 0-1990 
 
2.4.1.1 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Технологическая оснастка обсадных колонн представлена в таблице 17 
Таблица 17 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название колонны, 
Dусл 
Наименование, шифр, 
типоразмер 
Интервал установки, м Количество 
элементов на 
интервале, шт 
Сумарное 
количество, 
шт 
от (верх) по 
стволу 
до (низ) 
по стволу 
1 2 3 4 5 6 
Направление, 324 
БКМ-324 
«Нефтемаш» 
50 50 1 1 
ЦКОДУ-324 
«Нефтемаш» 
40 40 1 1 
ЦПЦ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 40 4 4 
ПРП-Ц-В 324 
«Нефтемаш» 
40 40 1 1 
Кондуктор, 245 
БКМ-245 
«Нефтемаш» 
950 950 1 1 
ЦКОДУ-245 
«Нефтемаш» 
940 940 1 1 
ЦПЦ 245/295 
«Нефтемаш» 
0 50 2 
25 
50 950 23 
ПРП-Ц-В 245 
«Нефтемаш» 
940 940 1 1 
Эксплуатационная, 
169 
БКМ-169 
«Нефтемаш» 
2400 2400 1 1 
ЦКОДУ-169 
«Нефтемаш» 
2390 2390 1 1 
ЦПЦ 169/216 
«Нефтемаш» 
0 950 24 
61 
950 2400 37 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 
– 
ЦТ 169/216 
«Нефтемаш» 
950 2400 73 73 
ПРП-Ц-В 169 
«Нефтемаш» 
2380 2380 1 1 
ПРП-Ц-Н 169 
«Нефтемаш» 
2390 2390 1 1 
 
2.4.2Расчет и обоснование параметров цементирования скважины 
В данном разделе представлены результаты расчетов эксплуатационной 
колонны на внутренние и внешние избыточные давления. Расчет остальных 
обсадных колонн производится аналогично. 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или 
поглощения раствора по формуле 1: 
Pгскп + Ргдкп ≤ 0,95*Pгр, 
(4) 
36,03МПа ≤  43,39Мпа 
 Условие выполняется, следовательно, проектируется прямое 
одноступенчатое цементирование 
Количество основных компонентов тампонажной смеси и необходимых 
объемов технологических жидкостей представлены в таблице 18. 
Таблица 18 – Количество основных компонентов тампонажной смеси и 
необходимых объемов технологических жидкостей 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса 
компонента, 
кг 
1 2 3 4 5 6 
Буферная 
жидкость 
7,16 
1,43 1100 0,357 МБП-СМ   1573 
5,72 1100 2,28 МБП-МВ 2508 
Продавочная 
жидкость 
47,39 1000 47,39 - - 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
39,04 1400 26,06 
ПЦТ–III–Об(4-
6)-100 
 
32176 
НТФ 15,82 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 
Нормальной 
плотности 
тампонажный 
раствор 
9,66 1800 9,81 
ПЦТ - II - 100 12111 
НТФ 3,96 
 
Рассчитываем давление на насосе «продавочного» цементировочного 
агрегата: 
Рца ≥ Рцг / 0,8, (5) 
где Рцг – давление на цементировочной головке в конце цементирования, 
найденное при «Расчете обсадной колонны на прочность». 
Рца ≥20,49 (6) 
Ближайшее большее давление – 23 МПа при диаметре втулок 115мм. 
Затем рассчитывается необходимое число цементосмесительных машин 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах:  
m = Gсух /Gб (7) 
Для цемента нормальной плотности 
m =4,958 / 15=0,38 
Для облегченного 
m =42,635 / 15=5 
Технологическая схема обвязки цементировочной техники приведена на 
рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Технологическая схема обвязки цементировочной техники:  
1 – цементосмесительная машина УС6–30; 2 – гидроворонка;  
3 – осреднительная емкость УСО–20; 5 – цементировочный агрегат ЦА–
320М; 5 – блок манифольдов СИН–43; 6 – цементировочный агрегат 
ЦА–320М (резервный); 7 – станция КСКЦ 01; 8 – блок дополнительных 
емкостей; 9 – тройник; 10 – цементировочная головка; 11 – подводящая 
линия; 12 – автоцистерна 
 
2.4.3 Проектирование процессов испытания и освоения скважин 
Перед проведением операции по вторичному вскрытию скважины 
необходимо обеспечить наличие жидкости глушения в стволе скважины, для 
предотвращения неконтролируемого флюидопроявления. 
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является 
водный раствор соли NaСl требуемой плотности. 
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Плотность жидкости глушения определяется для каждого нефтяного и 
газового пласта, который будет подвержен испытанию по формуле 4 
𝜌ж.г. =
(1+к)∙Рпл
𝑔∙ℎ
= 1070кг/м3, (8) 
где k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического 
давления над пластовым. Согласно пункта 210 «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» давление столба промывочной жидкости 
должно превышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на глубине 
более 1200 м на 5% (k=0,05).  
Рпл – Пластовое давление испытываемого пласта, Па, 
ℎ – глубина испытываемого пласта, м.  
Согласно пункта 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» при производстве работ по испытанию (освоению) скважин 
необходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее двух 
объемов скважины. 
Требуемый объем жидкости глушения определяется как объем 
обсаженного ствола скважины и умножается на 2 по формуле 5. 
𝑉ж.г.  = 2(𝑉внхв + 𝑉внэк.  ) = 2(0 + 54,47) = 103,45 м
3 (9) 
𝑉внхв – внутренний объем хвостовика, м
3, 
𝑉внэк – внутренний объем ЭК, м
3 
Результаты проектирования перфорации скважины представлены в 
таблице 19 
Таблица 19 – Результаты проектирования перфорации скважины 
Мощность 
перфорируемог
о объекта, м 
Cпособ 
спуска 
перфоратор
а (НКТ, 
кабель) 
Вид 
перфорации 
Типоразме
р 
перфоратор
а 
Плотность 
перфораци
и, отв./1 м 
Количество 
спусков 
перфоратора 
15 Кабель 
Кумулятивна
я 
ORION 
73КЛ 
20 
Ограничивается 
грузоподъемность
ю геофизического 
кабеля 
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В базовые функции пластоиспытателя входит: 
1. построение профиля пластового давления и профиля 
подвижности пластового флюида (ГДК); 
2. глубинный анализ пластового флюида; 
3. отбор глубинных представительских проб (PVT-проб). 
Также прибор способен передавать данные оператору в режиме 
реального времени. Имеется система аварийной расфиксации в нештатных 
ситуациях. 
Обработка гидродинамических данных, полученных ПЛГК-120, 
позволяет определить продуктивные пласты, емкость пласта, и выработать 
мероприятия оптимальной технологии извлечения нефти и газа, что ведет к 
более рациональному природопользованию. 
Выбираем для установки арматуру фонтанную АФ1-80/65х21 
 
2.5 Выбор буровой установки 
После подсчета веса бурильной колонны, обсадной колонны и 
максимальный вес обсадной колонны (Таблица – 20), была выбрана буровая 
установка БУ 3000/200 ЭУК-1М. 
Таблица 20 – Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Выбранная буровая установка–2500/ 160 ЭСК-БМ 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 68,24 [Gкр]х 0,6 ≥ Qбк   
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 80,8 [Gкр] х0,9 ≥ Qоб  
Параметр веса колонны при ликвидации 
прихвата, тс (Qпр) 
105,04 
[Gкр] / Qпр ≥ 
1 
 
1,6 
 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 160 
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3 ДОЛОТО С АЛМАЗНЫМИ ВСТАВКАМИ STINGER 
Алмазная вставка конической формы Stinger представляет собой 
инновационную модификацию режущей структуры, значительно повышающую 
эффективность любого долота PDC Smith. Расположенная в центре долота 
вставка обеспечивает концентрированное приложение нагрузки для более 
эффективного разрушения породы, что обеспечивает увеличение срока службы 
долота и повышение МСП. Входе сравнительных полевых испытаний 
стандартных долот PDC Smith и долот PDC Smith, оснащенных вставкой 
Stinger, в широком диапазоне типов пород и эксплуатационных параметров 
долота, оснащенные алмазной вставкой Stinger, продемонстрировали большую 
надежность и стабильность, а также повышение МСП. 
Смомента своего появления долота Smith салмазной вставкой Stinger 
в центре были использованы более 2000 раз и неизменно обеспечивали 
повышение средней МСП на 15%.  Уникальное расположение элементов Stinger 
на лопастях придает долотам дополнительную надежность и позволяет 
использовать их в самых сложных геологических разрезах при максимальных 
параметрах 
Сравнение с традиционными долотами PDC. Так как скорость вращения 
стандартных резцов PDC, расположенных вблизи центра режущей структуры, 
ниже, эффективность выноса породы из центральной части забоя снижается, 
особенно при бурении твердых пород. Кроме того, так как наибольшая нагрузка 
приходится нарезцы, расположенные в центре, изменения эксплуатационных 
параметров и свойств породы могут привести к разрушительным поперечным 
колебаниям и повреждению резцов. С помощью интегрированной инженерно-
аналитической платформы IDEAS разработчики долот укоротили лопасти, 
на которых располагаются центральные резцы долот PDC, вращающиеся 
с низкой скоростью. Отсутствие этих резцов снимает напряжение в 
центральной части профиля забоя во время бурения, которую непрерывно 
разрушает установленная в центре алмазная вставка Stinger, повышая таким 
образом эффективность бурения. Кроме того, продемонстрированная долотами 
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с алмазными вставками Stinger устойчивость создает положительную 
динамику, повышая устойчивость ствола скважины, снижая нагрузку 
на компоненты бурильной колонны и повышая надежность КНБК. 
При разработке месторождений в северной части Пермского края 
необходимо бурить очень твердые карбонатные породы с высоким 
содержанием кремния. Бурение таких пород долотами PDC осложнено, а часто 
невозможно, т.к. их резцы не способны выдерживать сильные ударные 
нагрузки и получают серьезные повреждения и износ. В связи с этим 
инженерами компании «Шлюмберже» было предложено использование 
революционной технологии – долото StingBlade* с алмазными элементами 
конической формы Stinger. Для повышения надежности бурового инструмента 
инженеры также использовали систему моделирования IDEAS для разработки 
долота инновационного типа, при котором алмазные конические элементы и 
резцы PDC размещаются по всей режущей структуре – от центра долота до 
калибрующей части. При этом агрессивная форма алмазных конических 
элементов объединяется с превосходной ударной прочностью и 
износостойкостью, для создания высокоэффективного 
режущего/вспахивающего действия, позволяющего улучшить показатели 
бурения в твердых породах. Анализ показал, что новое долото инновационного 
типа способно повысить эффективность бурения и противостоять ударным 
нагрузкам во время бурения твердых карбонатных/кремниевых пород. 
В рамках разработки комбинированного режущего/вспахивающего 
механизма разрушения породы долот с резцами было проведено изучение 
новых режущих элементов и их оптимального расположения в целях 
повышения эффективности бурения. В результате получили инновационный 
поликристаллический алмазный элемент конической формы с толстым слоем 
алмазов – Stinger. Коническая форма в сочетании с ультратолстым слоем 
поликристаллических алмазов обеспечивает превосходную ударную прочность 
и износостойкость. Применение данного элемента в центре долота PDC 
позволило повысить МСП и длину проходки. 
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Лабораторные испытания. Для того чтобы количественно измерить 
ударную прочность алмазного конического элемента по сравнению с обычным 
резцом PDC, были проведены лабораторные испытания с использованием 
однорезцового устройства. Оба элемента сбрасывали на блок упроченной стали 
с силой удара 18 000 фунтов. Этот эксперимент имитировал переходное 
бурение долотом PDC от мягкого сланца к твердому известняку на скорости 
проходки 60 футов/час. Резец PDC вышел из строя при первом же ударе, 
который полностью разрушил кромку резца. Конический алмазный элемент, 
напротив, выдержал 100 ударов с силой 18 000 фунтов без повреждений. При 
измерении износостойкости конического алмазного элемента использовался 
вертикально-токарный станок. Алмазный конический элемент помещали в 
зажим и неподвижно закрепляли в вертикально-токарном станке, после чего 
элемент перемещали на вращающийся гранитный цилиндр под давлением 30 
000 фунтов/кв.дюйм. Данные испытаний показали, что конический элемент 
рассеивает теплоту трения эффективнее обычных резцов PDC и благодаря 
своей уникальной форме имеет более высокую износостойкость. На основании 
результатов обоих испытаний было установлено, что толстый алмазный слой 
конического элемента Stinger практически удваивает его ударную прочность и 
на 25 – 30% увеличивает износостойкость по сравнению с обычными резцами 
PDC. Такие характеристики указывают на то, что долота с алмазными 
коническими элементами имеют большой потенциал для увеличения 
продолжительности рейсов и скорости проходки в условиях, предполагающих 
ударные нагрузки, включая твердые переслаивающиеся пласты/конгломераты, 
бурение в переходных породах и пластах с высоким содержанием пирита и 
кремния 
Анализ успешного применения в России. Одним из ярких примеров 
использования технологии StingBlade на территории России является ее 
применение на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Наиболее сложной, с 
точки зрения разрушения горных пород, является секция под 
эксплуатационную колонну. Верхний интервал представлен карбонатными 
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горными породами средней крепости, далее следует интервал очень крепких 
пород и заканчивается твердым и абразивным песчаником. Физические 
свойства представленных горных пород существенно снижают ресурс долот 
вне зависимости от типа и класификации. Первая отработка долот в Тимано-
Печорском регионе производилась на Кыртаельском месторождении, где 
бурение Доманикового и Старооскольского горизонтов Девонской системы 
осуществляется, как правило, трехшарошечными долотами, вооруженными 
вставками с кодами IADC 617 и выше. С целью оптимизации бурения секции 
под эксплуатационную колонну, замены трехшарошечных долот и увеличения 
рейсовой скорости бурения, было предложено использование долот с 
StingBlade. пробурить интервал из-под башмака предыдущей колонны и 
Доманиковый горизонт одним долотомИспользование технологии StingBalde 
позволило: 
1. Впервые на месторождении , без дополнительных спуско-подъемных 
операций; 
2. Увеличить среднюю механическую скорость бурения по секции на 
14%, в сравнении со скважиной, где бурение осуществлялось долотами 
конкурентов; 
3. Сократить количество долот и рейсов при бурении секции с восьми до 
двух и с девяти до четырех соответственно. 
Инновационные долота StingBlade с алмазными коническими 
элементами, использованные для бурения скважин на севере Пермского края, 
обеспечили повышение эффективности бурения в трудных карбонатно-
кремниевых пластах. Новые долота заменили шарошечные долота TCI и 
обычные долота PDC при бурении горизонтальных скважин с ВЗД. 
Применение долот StingBlade Z813 c алмазными коническими элементами в 
России позволяет значительно снижать время бурения секции, обеспечивая 
более быструю добычу и улучшая экономические показатели для 
нефтедобывающих компаний. Специалисты Smith Bits, компании 
«Шлюмберже», продолжают работать над оптимизацией конструкции долота, 
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чтобы в полной мере использовать его превосходную ударопрочность и 
износостойкость.  
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
4.1 Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
Таблица 24 – Исходные данные 
Наименование скважины – 
Проектная глубина, м: 2400 
Способ бурения: – 
под направление роторный 
под кондуктор и эксплуатационную колонну с применением ГЗД 
Цель бурения разведка 
конструкция скважины: – 
направление d 323,9 мм на глубину 50 м 
кондуктор d 244,5 мм на глубину 950 м 
эксплуатационная d 168,3 мм на глубину 2400 м 
буровая установка БУ-3000 ЭУК-1М 
оснастка талевой системы 5´6 
насосы: – 
тип количество, шт. УНБТ-950–2 шт. 
производительность, л/с: – 
в интервале 0-50 м 66,24 
в интервале 50-950 м 64 
в интервале 950-2400 м 36 
утяжеленные бурильные трубы (УБТ): d 178 мм  98,2 м 
забойный двигатель (тип): – 
в интервале 50-950 м ДГР-240.7/8.55 
в интервале 950-2400 м ДГР1-172,7/8.56 
при отборе керна БИТ 215,9/100 В 913 0 
бурильные трубы: длина свечей, м 24 
 
4.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
так же действующие на буровом предприятии нормы времени механического 
бурения 1 м породы и проходки на долото представлены в таблице 25. 
  
  46 
Таблица 25 – Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м 
Количество 
метров в  
интервале, м 
Норма времени 
 механического  
бурения  
1 м породы, ч 
Норма  
проходки на 
долото, м 
от (верх) до (низ)  
1 0 50 50 0,037 530 
2 50 950 900 0,042 1520 
3 950 2400 1450 0,064 1290 
 
Основным документов для расчета нормативного времени для 
сооружения скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин 
на нефть, газ и другие полезные ископаемые» [1] 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по формуле 
N = Т*Н, (10) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м. 
Н – количество метров в интервале, м. Для направления: 
N = 50·0,037 = 1,85 ч ч. 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 26. 
Таблица 26 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
50 0,037 1,85 
900 0,042 37,8 
1450 0,064 92,8 
Итого 132,45 
 
Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом 
интервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается по 
формуле 
n=Н/ П, (11) 
где П– нормативная проходка на долото в данном интервале, м. 
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Для направления: 
n = 50 / 550 = 0,09 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 27. 
Таблица 27 – Нормативное количество долот 
Количество метров в 
интервале Н, м 
Нормативная проходка на 
долото в данном интервале П, 
м 
n 
50 530 0,09 
900 1520 0,59 
1450 1290 1,12 
Итого на скважину 1,80 
 
4.1.2 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1. спуск бурильных свечей; 
2. подъем бурильных свечей; 
3. подъем и установка УБТ за палец; 
4. вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5. подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6. наращивание инструмента; 
7. промывка скважины перед подъемом инструмента; 
8. промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
9. смена долота; 
10. проверка люфта турбобура; 
11. смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12. крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр 
проходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на 
до- лото. 
Расчет производится по формуле 7. 
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ТСПО  =Пnспо, (12) 
где nспо– нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м; П – длина 
интервала, м. 
Результаты расчета времени на СПО, исходные данные приведены в 
таблице 28 
Таблица 28 – расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Исходные данные из нормативной карты 
Исходные данные из сборника УНВ 
на СПО 
Р
ас
ч
ет
 н
о
р
м
а-
ти
вн
о
го
 
в
р
е-
м
ен
и
 н
а 
С
П
О
, 
ч
 
И
н
те
р
- 
ва
л
ы
 б
у
- 
р
ен
и
я 
и
н
те
р
ва
л
б
у
р
ен
и
я,
 м
 
р
аз
м
ер
д
о
л
о
та
, 
м
м
 
н
о
р
м
а 
п
р
о
-
х
о
д
к
и
 н
а 
д
о
л
о
то
, 
Н
о
м
ер
 т
аб
л
и
ц
ы
 
Н
о
м
ер
 г
р
аф
а 
и
н
те
р
ва
л
б
у
р
ен
и
я,
 м
 
Н
о
р
м
а 
в
р
ем
ен
и
, 
ч
/м
 
I 0-50 393,7 530 11 24 0-50 0,0121 0,60 
II 50-950 295,3 1520 12 32 
50-100 0,0122 0,61 
100-200 0,0133 1,31 
300-400 0,0146 1,46 
400-500 0,0146 1,46 
500-600 0,0155 1,55 
600-700 0,0158 1,58 
700-800 0,0159 1,59 
800-900 0,0160 1,6 
900-950 0,0166 0,83 
ИТОГО 12,59 
III 950-2400 215,9 1290 12 32 
950-1000 0,0166 0,83 
1000-1100 0,0177 1,77 
1100-1200 0,0188 1,88 
1200-1300 0,0190 1,90 
1300-1400 0,0193 1,93 
1400-1500 0,0199 1,99 
1500-1600 0,0210 2,10 
1600-1700 0,0230 2,30 
1700-1800 0,0233 2,33 
1800-1900 0,0240 2,40 
1900-2000 0,0246 2,46 
2000-2100 0,0249 2,49 
2100-2200 0,0252 2,52 
2200-2300 0,0255 2,55 
2300-2400 0,0256 2,56 
Итого 32,01 
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4.1.3 Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад состав-
ляет 1 мин. Нормативное время составит: 
– направление: 4 * 1 = 5 мин; 
– кондуктор: 20 * 1 = 20 мин; 
– эксплуатационная колонна: 54 * 1 = 54 мин. 
 
4.1.4 Расчет нормативного времени ожидания затвердевания 
цемента 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления -4 ч, кондуктора - 
10 ч, эксплуатационной колонны – 22 ч. 
 
4.1.5 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
– промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
– подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб; 
– спуск резьбовых обсадных труб; 
– подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во 
– время спуска колонны обсадных труб; 
– промежуточные работы во время спуска колонны; 
– промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
– подготовительно-заключительные работы к цементированию 
колонны обсадных труб; 
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– цементирование скважины; 
– заключительные работы после затвердевания цемента; 
– герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после цементирова-
ния направления, кондуктора и технической колонны. Норма времени на 
выполнение следующей операции складывается из времени следующих работ: 
Отворачивание долота - 7 минут. Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс, м по 
формуле 8 
Lc =Lк-Ln, (13) 
где Lк – глубина кондуктора, м; 
Ln – длина цементной пробки, м. Для направления: 
Lc = 50 – 10 = 40м; 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Ln, 
м ведущая труба (24 м.), переводника с долотом (1м). 
Ln = 24 + 1= 25 м. 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 
LТ= Lc–Ln. (14) 
Для направления: 
LТ= 40 – 25 = 15 м; 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле 
N=LT/lc, (15) 
где lc– длина одной свечи, м Для направления: 
N = 0,6 ≈ 1 шт. 
д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 мин. 
Тконд. = 1 * 2 + 5 = 7 мин. 
Для кондуктора: 
Lc= 950 – 10 = 940 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 940 – 25 = 915 м; 
N = 915/24 = 38,1 ≈ 39 шт; 
  51 
Тконд. = 39 * 2 + 5 = 83 мин. 
Для эксплуатационной колонны: 
Lc= 2400 – 10 = 2390 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 2390 – 25 = 2365 м; 
N = 2365/24 = 98,5 ≈ 99 шт; 
Тконд. = 99 * 2 + 5 = 203 мин. 
Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска зани- 
мают 17 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 42 мин. 
Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. Общее 
время на разбуривание цементных пробок направления и кондук- 
тора определяется суммой всех затрат времени: 
Ʃ=7 + 83 + 203+3 * (7 + 17 + 42) = 443 мин = 7,38 ч. 
 
4.1.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [24]. Нормативное 
время принимается по данным, отражающим среднее фактическое время 
работы геофизических партий на скважинах. Среднее фактическое время 
комплекса геофизических исследований скважины составляет 25ч. 
 
4.1.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не учтенные 
укрупненными нормами 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных 
работ составляет 7,56 ч. 
 
4.1.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
работ 
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Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в 
процентах от нормативной продолжительности проводки скважины (за 
исключением времени проведения геофизических исследований). «Единые 
нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин» [10]. 
Расчет времени на ремонтные работы производится после включения в 
нормативную карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога 
затрат времени. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу состав-
ляет 185,73 часов или 7,74 суток. Следовательно, надбавка времени на 
выполнение ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется 
произведением: 
185,73 * 0,066 = 12,26 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
Ʃ= 185,73 + 12,26 + 25 = 222,99 ч = 9,29 суток. 
 
4.2Линейный календарный график выполнения работ 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала 
приведенного в таблице 29. 
Таблица 29– Количество работников вахт и обслуживающего персонала 
Работник (разряд) Количество человек 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтёр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
Линейный календарный график проведения работ по строительству 
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эксплуатационной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 
30. 
Условные обозначения к таблице 30: Вышкомонтажная бригада 
(первичный монтаж); 
Буровая бригада (бурение); 
Бригада испытания. 
Таблица 30 - Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарный график работ 
бригады, участ-
вующие в строи-
тельстве сква- 
жины 
затраты вре-
мени на одну 
скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышкомонтажные работы             
             
             
Буровые работы             
             
             
Освоение             
             
             
 
4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и крепле-
ния скважины 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле : 
Тпр=Тнk, (16) 
где Тн, - проектная продолжительность строительства скважины, ч; 
 k – поправочный коэффициент 
к = 1+t/(tпрtкрtвспt р), (17) 
где t - затраты времени, обусловленные остановками и авариями, не 
зависящими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp– соответственно, затраты времени на проходку, крепле-ние, 
проведение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем за 2 года. 
После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
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учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурение и 
крепление приведены в таблицах 1 и 2. 
Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и 
крепления скважин представлены в таблице 31. 
Таблица 31 – Продолжительности бурения и крепления скважин 
Видработ 
Продолжительность 
нормативная, 
ч 
проектная 
ч сут. 
Бурение 2,55 2,78 0,11 
направлениекондуктор 45,64 49,74 2,07 
эксплуатационная колонна 202,2 220,39 9,18 
Крепление 3,56 3,92 0,16 
направлениекондуктор 16,0 17,44 0,73 
эксплуатационная колонна 32,4 35,32 1,47 
Итого 302,35 329,55 13,7 
 
Уточненный сводный сметный расчет представлен в таблице Л.3 
приложения Л. 
Расчет технико-экономических показателей 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие 
нормативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) механическая скорость VM, м/ч 
VM =H/Tм, (18) 
где Н – глубина скважины, м; 
Тм– время механического бурения, ч. 
 б) рейсовая скорость Vp, м/ч 
Vp=H/(Tм+Tcno), (19) 
где Тспо- время спускоподъемных операций, ч. 
 в) коммерческая скорость VK, м/ч 
VK= (H ·720)/Th, (20) 
где Тh – нормативная продолжительность бурения скважин, ч.  
г) проходка на долото hд, м 
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hд=Н/п, (21) 
где  п – количество долот. 
Себестоимость одного метра строительства скважины: 
Сс1м = (Ссм–Пн)/Н, (22) 
где Ссм  – сметная стоимость строительства скважины, руб; 
Пн –плановые накопления, руб. 
 Результаты расчетов сводим в таблицу 32. 
Таблица 32 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины. 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 2400 
Продолжительность бурения, сут. 5,51 
Механическая скорость, м/ч 16,55 
Рейсовая скорость, м/ч 12,25 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 7763 
Проходка на долото, м 1406 
Стоимость одного метра 54638 
 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных 
единичных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин 
определяются СНиП IV-5-82 Сборник 49. Данный документ имеет три части, 
так в части I представлены расценки на подготовительные работы к 
строительству нефтяных и газовых скважин [4], в части II – на строительные и 
монтажные работы [25], в части III – на бурение и испытание на 
продуктивность скважин [26] 
Прямые затраты (ПЗ) зависят от: Объемов работ, необходимых ресурсов, 
сметных норм, цен на ресурсы. 
 Вычитается по формуле: ПЗ = М+ЗПС+ЭМ, где 
М - стоимость строительных материалов, деталей и конструкций. 
ЗПС – затраты на основную заработную плату рабочих 
ЭМ – стоимость эксплуатации машин и механизмов   
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Буровая установка является сооружением повышенной опасности и 
согласно приложению, к Федеральному закону от 21.07.97 № 116 – ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  относится 
к опасным производственным объектм. 
Производство работ повышенной опасности должно осуществляться в 
соответствии с инструкциями, устанавливающими требования к организации и 
безопасному проведению таких работ, утвержденными техническим 
руководителем предприятия. 
 
 5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
Правовые нормы трудового законодательства  
Профессия буровика входит в список потенциально опасных. Этому 
способствует ряд вредных и опасных факторов, начиная от географических 
условий работы, заканчивая спецификой буровой отрасли. 
Организация труда на нефтяном месторождении предусматривает 
применение вахтового метода работы.  
Режим труда и отдыха при работе вахтовым методом регламентируется 
статьей 301 Трудового Кодекса Российской Федерации ( далее – ТК РФ) [2]. К 
работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работники в 
возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие противопоказания к 
выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
Режим труда и отдыха на проектируемом объекте регламентируется  ТК 
РФ. Работа в ночное время регулируется статьей 96  ТК РФ. Ночное время – 
время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы (смены) в ночное 
время сокращается на один час без последующей отработки.  
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Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям, регламентируются главой 50 ТК РФ. 
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе в 
соответствии со статьей 109 ТК РФ, предоставляются специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 
Государством предусмотрены льготы и компенсации для работников, 
занятых на вредных производствах, указанные в законе РФ от 28.12.2013 № 426 
«О специальной оценке условий труда» [3]. 
Компенсация за вредные условия труда и ее размер устанавливаются на 
основании статей ТК РФ, коллективного договора или иных внутренних 
документов предприятия. 
Правильное моделирование производственных ситуаций, направленное 
на снижения влияния опасных и вредных факторов в процессе бурения, 
позволит кратно улучшить условия труда в буровой отрасли. 
 
5.1.1 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно 
соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим 
требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при 
организации рабочего места для буровика, должны быть соблюдены следующие 
основные условия: оптимальное размещение оборудования, входящего в состав 
рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять 
все необходимые движения и перемещения. 
При  организации рабочего места учитываются следующие условия: 
– буровой станок должен быть установлен на спланированной 
площадке, на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа; 
– при бурении перфораторами и электросверлами ширина рабочей 
бермы должна быть не менее 4 метров; 
– шнеки у станков вращательного бурения с немеханизированной 
сборкой-разборкой бурового става и очисткой устья скважины должны иметь 
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ограждения; 
– выступающие концы проволок должны быть обрезаны. При 
наличии в подъемном канате более 10% порванных проволок на длине шага 
свивки его следует заменить; 
– бурение скважин следует производить в соответствии с 
инструкциями, разработанными организациями на основании типовых для 
каждого способа бурения. 
Каждая скважина, диаметр устья которой более 250 мм, после окончания 
бурения должна быть перекрыта. Участки пробуренных скважин должны быть 
ограждены предупредительными знаками. Порядок ограждения зоны 
пробуренных скважин и их перекрытия утверждается техническим 
руководством организации. 
 
5.2 Производственная безопасность 
Данным проектом предусматривается строительство площадки для 
временного размещения буровой установки и вспомогательных зданий и 
сооружений при бурении вертикальной разведочной скважины глубиной 2740 
метров, которое расположено в Томской области. При сооружении проектной 
скважины при неправильной организации труда, несоблюдении технологии 
проводки скважины возможны следующие опасности: механические травмы, 
поражение электрическим током, взрывы, пожары. Для анализа опасных и 
вредных факторов при строительстве скважины, составим таблицу 33. 
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Таблица 33 – Основные элементы производственного процесса, формирующие 
опасные и вредные факторы при строительстве скважины 
Факторы 
(ГОСТ 12.0.003-2015 [4]) 
Этапы работ 
Нормативные документы 
Разработка 
Изготов-
ление 
Эксплуа-
тация 
1. Повышенный уровень 
общей и локальной 
вибрации 
– + + ГОСТ 12.1.012-2004 [11] 
2. Недостаток освещения + + + 
СанПиН 2.2.4.548-96 [12] 
СНиП 23-05-95[13] 
3. Движущиеся части и 
механизмы 
– + + 
ГОСТ 12.2.003-74 [14] 
ГОСТ 12.4.026-2001[15] 
4. Работа на высоте – + + ПОТ Р М-012-2000 [16] 
5. Неблагоприятные 
климатические условия 
– + + 
СанПиН 2.2.4.548-96 [17] 
ТК РФ  Статья 109[18]. 
 
5.2.1 Анализ выявленных вредных и опасных факторов 
5.2.1.1 Отклонение показателей микроклимата 
Отклонение показателей климата может привести к ухудшению общего 
самочувствия рабочего. Нормирование параметров на открытых площадках не 
производится, но определяются конкретные мероприятия по снижению 
неблагоприятного воздействия их на организм рабочего. При отклонении 
показателей климата на открытом воздухе, рабочие должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, которые предусмотрены отраслевыми 
нормами и соответствуют времени года. При определенной температуре воздуха 
и скорости ветра в холодное время работы приостанавливаются. 
При работе в холодное время года при определенных показателях 
температуры воздуха и скорости ветра работы должны быть приостановлены 
согласно таблице 34. 
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Таблица 34 – Климатические нормативы 
Скорость ветра, м/с Температура воздуха,0С 
При безветренной погоде -40 
Не более 5,0 -35 
5,1-10,0 -25 
10,0-15,0 -15 
15,1-20,0 -5 
Более 20,0 0 
 
5.2.2.2 Превышение уровня шума 
Источниками повышенного шума на буровой являются: 
электродвигатели, буровая лебедка, буровые насосы, ротор. 
При бурении ротором, шум составляет до 115 дБ, при спускоподъемных 
операциях до 105 дБ. Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 [11], эквивалентный 
уровень звука составляет 80 дБ. 
Применяются следующие мероприятия по устранению шума: 
– проводить планово-предупредительные ремонты, смазки; 
– применение средств индивидуальной защиты (наушники, 
вкладыши, противошумный шлем). 
 
5.2.2.3 Отсутствие или недостаток естественного света. 
Источник естественного (дневного) освещения - солнечная радиация, т. е. 
поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде 
прямого и рассеянного света. 
Естественное освещение является наиболее гигиеничным и 
предусматривается, как правило, для помещений, в которых постоянно 
пребывают люди. Если по условиям зрительной работы оно оказывается 
недостаточным, то используют совмещенное освещение. 
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5.2.2.3 Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям, изложенным в 
СНиП 23-05-95 ''Естественное и искусственное освещение'' [12]. 
Освещение должно быть постоянным во времени, без пульсации, иметь 
спектр, близкий к естественному.  
Нормы освещенности на буровой установке приведены в таблице 35. 
Таблица 35 – Нормы освещенности 
Рабочие места, 
подлежащие 
освещению 
Места установки светильников 
Норма 
освещённости, 
лк 
Роторный стол 
На ногах вышки на высоте 4 метра, под углом 
45-500. 
Над лебедкой на высоте 4 метра под углом 25-
300 . 
75 
Щит КИП Перед приборами 100 
Полати верхового 
рабочего 
На ногах вышки на высоте не менее 2,5 метров 
от пола, полатей 
под углом не менее 500. 
75 
Путь талевого блока 
На лестничных площадках, 
по высоте вышки, 
под углом не менее 64-700. 
20 
Кронблок Над кронблоком. 50 
Приемный мост На ногах вышки на высоте не менее 6 метров. 20 
Редукторное помещение На высоте не менее 3 метров. 30 
Насосный 
блокпусковые ящики 
На высоте не менее 3 метров. 50 
Насосный блок – 
насосы 
На высоте не менее 3 метров. 25 
ПВО Под полом буровой 100 
Площадка ГСМ и 
инструмента 
На высоте не менее 3 метров. 100 
 
 5.2.2.4 Повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека 
Основному оборудованию, работающему под напряжением 220/380 В на 
буровой относятся: дизельные электростанции, распределительные устройства, 
электрокомпрессора, электролебедки, краны, освещение. 
Опасность поражения человека электрическим током оценивается 
величиной тока I (А), проходящего через его тело, или напряжением 
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прикосновения U (В). Это означает, что опасность поражения током зависит от 
схемы включения человека в цепь, напряжения сети, режима нейтрали, степени 
изоляции токоведущих частей от земли, емкости линии и т. д. 
 
5.3 Критические значения тока.  
Существуют критические значения сетевого переменного тока, 
воздействующего на организм: 
– 0,6-1,5 мА – ток начала ощущения (в точках прикосновения); 
– 10-20 мА – порог неотпускающего тока, т.е. тока, вызывающего 
судорожное сокращение мышц, человек в этом случае не может сам 
освободиться от действия тока, например, разжать пальцы; 
– 100 мА – ток фибрилляции сердца, т.е. явления беспорядочного 
сокращения волокон сердечной мышцы, вызывающего остановку сердца. 
Электрический ток оказывает на человека термическое, 
электролитическое, биологическое и механическое воздействие. 
Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи для человека 
устанавливаются ГОСТ 12.1.038-82 [16] при аварийном режиме работы 
электроустановок постоянного тока частотой 50 и 400 Гц. 
 
5.3.1 Обоснование мероприятий по снижению воздействия 
5.3.1.1 Электробезопасность 
Источник: провода и оборудование под напряжением. 
Правила электробезопасности регламентируется  ПУЭ.  
Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть 
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от 
этого воздействия. При опасности возникновения коррозии необходимо 
предусмотреть дополнительные меры по защите оборудования. Для цифрового 
и цветового обозначения всех отдельных неизолированных или изолированных 
проводников необходимо использовать цвета и цифры в соответствии с 
ГОСТ Р 50462 [14]. Оборудование относится к электроустановкам с 
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напряжением до 1 кВ . 
Безопасность обслуживающего персонала должна включать в себя: 
– соблюдение расстояния до токоведущих частей
 или закрытия, изоляции токоведущих частей; 
– применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
– применение предупреждающей сигнализации; 
– применение устройств, для снижения напряженности 
электрических и магнитных полей допустимых значений. 
Помещения относятся к 1 категории помещений по степени опасности 
поражения электрическим током, так как оно имеет токонепроводящий пол и 
имеет невысокую влажность. 
Также, в помещении отсутствует токопроводящая пыль и располагается 
небольшое количество токопроводящих предметов. Для всех электроустановок 
используется искусственное заземление, которое необходимо проверять каждые 
три месяца. 
 
5.3.1.2 Пожаровзрывобезопасность 
Источники: оборудование, работающее с горючими веществами, 
оборудование использующие электричество. 
Общие требования пожарной безопасности изложены в техническом 
регламенте.  
Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организациях и 
на предприятиях являются руководители или лица, исполняющие их 
обязанности. В обязанности ответственного за обеспечение пожарной 
безопасности входит: 
– обеспечение своевременного выполнения противопожарных 
мероприятий при эксплуатации подчиненных им объектов; 
– слежение за выполнением соответствующих правил пожарной 
безопасности; 
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– контроль боеготовности пожарных частей и добровольных 
пожарных дружин. 
– назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности 
установки. 
 Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки 
согласно техническому регламенту: класс пожароопасности – П-II. 
Места расположения первичных средств пожаротушения должны 
указываться в планах эвакуации, разработанные согласно техническому 
регламенту. Огнетушители необходимо размещать в заметных и легкодоступных 
местах, где исключается попадание на них прямых солнечных лучей и 
непосредственное воздействие с нагревательными приборами. 
На внешней стороне пожарного шкафа, на пожарном щите и 
соответственно на стенде должен быть указан порядковый номер и номер 
телефона ближайшей пожарной части.  
Порядковые номера пожарных щитов и шкафов указывают после 
следующих буквенных индексов: «ПЩ», «ПК».  
Пожарный инвентарь необходимо размещать на видных местах, иметь 
свободный доступ к ним и не препятствовать эвакуации во время пожара. 
 
5.4 Экологическая безопасность 
5.4.1 Мероприятия по защите селитебной зоны 
При проведении строительно-монтажных работ с целью  предотвращения 
загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 
– произвести оформление земельного участка для строительства 
буровой установки и жилого посёлка; 
– установить по периметру границы участка и по ним оборудовать 
обваловку на основании норм отвода земельных участков и руководствуясь 
схемой расположения оборудования.  
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5.4.2 Мероприятия по защите атмосферы 
Средства защиты атмосферы должны ограничить наличие вредных 
веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК.  
На практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного 
воздуха: 
– вывод токсичных веществ из помещений вентиляцией; 
– локализация токсичных веществ в зоне их образования; 
– очистка загрязнённого воздуха в специальных аппаратах; 
– очистка отработавших газов энергоустановок, в специальных 
агрегатах, и выброс в атмосферу или производственную зону. 
В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 [16] для каждого проектируемого и 
действующего промышленного предприятия устанавливается ПДВ вредных 
веществ в атмосферу при условии, что выбросы вредных веществ от данного 
источника в совокупности с другими источниками не создадут приземную 
концентрацию, превышающую ПДК. 
В тех случаях, когда реальные выбросы превышают ПДВ, необходимо в 
системе выброса использовать аппараты для очистки газов от примесей. 
 
5.4.3 Мероприятия по защите гидросферы, литосферы 
Одной из наиболее сложных проблем по охране гидросферы и литосферы 
от загрязнения является проблема утилизации отработанных буровых 
растворов (ОБР), бурового шлама (БШ) и буровых сточных вод (БСВ) и 
нейтрализации их вредного воздействия на объекты природной среды. 
Наиболее доступным направлением утилизации ОБР является их 
повторное использование для бурения новых скважин. Этот подход оправдан не 
только с экологической, но и экономической точки зрения. 
Наиболее прогрессивным направлением утилизации ОБР является их 
использование в качестве исходного сырья для получения изделий грубой 
строительной керамики [17]. 
Несмотря на очевидные преимущества утилизации отходов бурения, 
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самым доступным является их ликвидация путем захоронения. Захоронение 
отходов бурения в специально отведенных местах предусматривает 
использование для этих целей шламохранилищ, бросовых земель или 
оставшихся после разработки карьеров. 
Существует несколько способов нейтрализации ОБР. 
Заслуживает внимания способ ликвидации шламовых амбаров методом 
расслоения ОБР на загущенную и осветленные фазы с последующим 
отверждением верхней части осадка после удаления осветленной воды. 
Одним из эффективных методов обезвреживания бурового шлама 
является гидрофобизация поверхности. 
В качестве безреагентных методов обезвреживания твердых отходов 
заслуживает внимания термический метод. 
Эффективным и практически доступным методом частичного 
обезвреживания БШ может стать отмывка его от загрязняющей органики. 
Можно сделать вывод, что метод обезвреживания ОБР с последующим 
захоронением продуктов отверждения на территории буровой является более 
выгодным по сравнению с другими методами не только с экологической, но и с 
технико-экономической точки зрения. 
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, все 
земли, нарушенные в период цикла строительства скважины, подлежат 
восстановлению. Работы по проведению рекультивации выполняются в два 
этапа: механический и биологический. 
 
5.4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Вероятность возникновения опасных природных процессов может 
меняться - в зависимости от конкретных природно-климатических условий и 
геофизических факторов повышается риск одних из них и снижается риск 
других. 
Чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы по 
значительному числу признаков: 
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– по происхождению (антропогенные, природные); 
– по продолжительности (кратковременные, затяжные); 
– по характеру (преднамеренные, непреднамеренные); 
– по масштабу распространения [18]. 
В районе проводимых работ возможны чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера. 
Алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях (ЧС): 
В зоне расположения проектируемого объекта и места производства 
лабораторных камеральных работ (Томской области), наиболее вероятные ЧС 
техногенного характера, связанные с пожароопасностью. 
В случае возникновения пожара на буровой установке при выполнении 
полевых работ необходимо принять следующие меры: 
– остановить работу буровой установки и по возможности обесточить 
ее; 
– немедленно сообщить о возгорании по телефону «01» в пожарную 
охрану, и ответственному руководителю; 
– оценить возможное распространение пожара, создающее угрозу для 
людей, и пути возможной эвакуации; 
– приступить к ликвидации очага при помощи первичных средств 
пожаротушения, таких, как огнетушители, песок, кошма (плотное покрывало) и 
др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При выполнении данной выпускной квалификационной работы были 
разработаны оптимальные технологические решения для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 2400 м. 
Анализ горно-геологических условий бурения позволил спроектировать 
конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора и 
эксплуатационной колонны.  
Для эффективного строительства скважины данной конструкции были 
спроектированы способы, параметры режима бурения, подобраны и рассчитаны 
на прочность компоновки бурильной колонны. В связи с геологическим состав 
данного региона для бурения под направление было выбрано шарошечное 
долото, под кондуктор и эксплуатационную колонну были выбраны PDC 
долота, это было обусловлено составом пород и опытом бурения. С целью 
экономии средств было принято решение и более быстрого сооружения 
скважины, о бурении интервалов под кондуктор и эксплуатационную колонну с 
использованием винтовых забойных двигателей ДГР-240.7/8.55 и ДГР1-
172,7/8.56 соответственно. 
Разработка гидравлической программы промывки позволила подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Под направление и кондуктор было выбрано 2 
насоса УНБ-950, а под эксплуатационную один. Данный выбор обеспечивает 
максимальный расход бурового раствора на данных интервалах. 
 Следуют обратить внимание, что под кондуктор был выбран полимер-
глинистый раствор, который обеспечит максимальную скорость проходки в 
данном интервале и минимизирует возможность возникновения осложнений 
при бурении на данном интервале. Под эксплуатационную колонну был выбран 
так же глиннисто-полимерный раствор, это обусловлено тем, что данный 
раствор минимизирует воздействие на горную породу, так как он обеспечивает 
образование качественной глинистой корки и минимизирует поглощения 
бурового раствора, в условиях большого значения коэффициента кавернозности 
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это отличное решение . 
Задача увеличения выноса керна решалась с использованием 
современных буровых головок, для отбора керна.  
Расчет обсадных колонн на прочность позволил подобрать оптимальные 
характеристики обсадных колонн. Причем чтобы эксплуатационная колонна 
спроектирована двухсекционной. В силу, того что на данном интервалы 
давления находятся в допустимой зоне и ствол вертикальный были выбраны 
трубы ОТТМ. Данное решение сказывается увеличивает жизненный цикл 
скважины. 
Для повышения качества крепления скважины была спроектирована 
оптимальная технологическая оснастка обсадных колонн. Для цементирования 
эксплуатационной колонны был выбран одноступенчатый способ 
цементирования с двумя пробками. 
 Подобраны рецептуры жидкостей цементирования. Следует отметить, 
что в качестве буферной жидкости используются два состава, так как один 
компонент обладает хорошей моющей способностью, а другой (обеспечивает 
улучшенный, смыв глинистой корки со стенок скважин. В связи с экономией 
места на площадке, для цементирования скважины был выбран отечественный 
флот. 
Вторичное вскрытие осуществляется при помощи перфорации участка. 
Для проведения испытания скважины спроектирован и специально подобран 
устройство для перфорации скважин ORION 73КЛ 
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКО1-35-168х245 К1 ХЛ, ОП5-280/80х35, АФ1-
80/65х21 
Для проведения работ выбрана буровая установка 2500/ 160 ЭСК-БМ, 
которая полностью удовлетворяет технологическим требованиям. 
В специальной части рассмотрены долота с алмазными вставками 
Stinger. Представлены составы разных производителей, проанализированы их 
положительные и отрицательные стороны.  
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В разделе «Финансовый менеджмент» составлена нормативная карта 
строительства, произведен расчёт сметной стоимости бурения и крепления 
скважины. 
В разделе «Социальная ответственность» проведен анализ 
производственной и экологической безопасности, а также безопасности при 
чрезвычайных ситуациях, рассмотрены правовые нормы законодательства. 
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Приложение А 
Геологические условия бурения 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и 
коэффициент кавернозности пластов 
Глубина 
залегания, м 
Стратиграфическое 
подразделение 
Элементы залегания 
(падения) пластов по 
подошве 
Коэффициент 
кавернозности в 
интервале от 
(верх) 
до 
(низ) 
название индекс угол, град 
1 2 3 4 5 6 
0 30 Четвертичная система Q 0 1,4 
30 180 Некрасовская серия P3nk 0 1,3 
180 230 Чеганская свита P3cg 0 1,3 
230 420 Люлинворская свита P2ll 0 1,3 
420 450 Талицкая свита P2tl 0 1,3 
450 600 Ганькинская свита K2gn 0 1,4 
600 645 Славгородская свита K2sl 0 1,4 
645 742 Ипатовская свита K2ip 0 1,4 
742 762 Кузнецовская свита K2kz 0÷1 1,4 
762 1647 Покурская свита K1-2pk 0÷1 1,4 
1647 2253 Киялинская свита K1kis 0÷1 1,4 
2253 2327 Тарская свита K1tr 0÷2 1,2 
2327 2627 Куломзинская свита K1klm 0÷2 1,2 
2627 2655 Баженовская свита J3bg 0÷2 1,2 
2655 2736 Васюганская свита J3vs 0÷2 1,2 
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Таблица А.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 
Индекс 
стратиграфичес- 
кого 
подразделения 
Интервал, м Горная порода Стандартное описание горной породы: 
полное название, характерные признаки 
(структура, текстура, минеральный состав и т.п.) от 
(верх) 
до 
(пиз) 
краткое 
название 
% в интервале 
1 2 3 4 5 6 
Q 0 30 
суглинки 50 почвенно-растительный слой; серые глины, иногда алевролитистые, 
суглинки буровато-серые, пески мелко- среднезернистые; глины 50 
P3nk 30 180 
пески 60 
переслаивание песков серых, желтовато-серых, разнозернистых, 
иногда глинистых, алевритов и серых песчано-алевритистых глин; 
глины 30 
алевриты 10 
P3cg 180 230 
глины 70 глины голубовато-зелёные с многочисленными прослоями песков 
серых, светло-серых; пески 30 
P2ll 230 420 глины 100 
глины зеленовато-серые, жёлто-зелеными, плотные, жирные на 
ощупь, в нижней части опоковидными, с прослоями песков 
мелкозернистых, кварцев-полевошпатовых и слабых песчаников; 
P1tl 420 450 
глины 90 глины тёмно-серые, вязкие, жирные на ощупь, с линзами пескрв и 
слабых песчаников мелкозернистых, с включением пирита; алевролиты 10 
K2gn 450 600 
глины 90 глины зеленоватые, известковистые с прослоями песчаников и 
песков; остатки фауны белемнитов, аммонитов, пелеципод и 
гастропод; пески 10 
K2sl 600 645 
глины 90 
глины серые с прослоями тонкозернистых песков; 
пески 10 
K2ip 645 742 
пески 50 переслаивание песков и слабосцементированных песчаников, 
иногда глауконтовых и глин серых, алевритистых, иногда 
опоковидных; 
песчаники 30 
глины 20 
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1 2 3 4 5 6 
K2kz 742 762 глины 100 
глины серые, тёмно-серые, участками известковые, листоватые, 
тонкополосчатые, с линзами алеролитов; 
K1-2pk 762 1647 
песчаники 50 чередование песчаников мелкозернистых, иногда известковистых, серых, 
алевролитов серых, слюдистых и глин серых, комковатых, с зеркалами 
скольжения, по разрезу – включения углистого детрита; 
алевролиты 30 
глины 20 
K1kis 1647 2253 
глины 50 чередование глин буровато-серых, сургучно-коричневых, комковатых, 
песчаников серых, мелко-среднезернистых, иногда известковистые, крепкие; 
алевролиты серые, крепкие, по всему разрезу – обугленный растительный 
детрит; 
песчаники 40 
алевролиты 10 
K1tr 2253 2327 
песчаники 70 песчанки мелко-среднезернистые, косослоистые, различной крепости; 
пропластки алевролитов серых, плотных; аргиллитов серых, тонкоплитчатых, 
плотных 
аргиллиты 15 
алевролиты 15 
K1klm 2327 2627 
аргиллиты 60 аргиллиты серые, участками слоистые, крепкие, алевритистые, слюдистые; 
песчаники серые, мелкозернистые, участками слоистые, известковистые; 
алевролиты серые, разнозернистые, крепкие, с обуглившимися 
растительными остатками; 
алевролиты 20 
песчаники 20 
J3bg 2627 2655 аргиллиты 100 аргиллиты тёмно-серые до чёрных, битуминозные, плитчатые; 
J3vs 2655 2736 
песчаники 45 песчаники разнозернистые, от слабо- до крепкосцементированных, разной 
степени сортировки, слюдистые; аргиллиты тёмно-серые, иногда плитчатые, 
крепки; алевролиты серые, крепки; 
аргиллиты 45 
алевролиты 10 
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Таблица А.3 – Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
Индекс 
Интервал, м 
Краткое 
название 
горной породы 
Плотность, 
г/см3 
Пористость, % 
Проницае-
мость, 
мдарси 
Глинистость, % Карбонатность, % 
Твёрдость, 
кг/мм2 
Расслоенность 
породы 
Абразив- 
ность 
Категория 
породы 
(мягкая, 
средняя и 
т.д.) 
от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Q 0 30 
суглинки 2,3 35 0 80 0 – 1 10 Мягкая 
глины 2,2 10 0 100 0 10 5 4 Мягкая 
P3nk 30 180 
пески 2,1 25 1000 30-40 0 15 1 4 Мягкая 
глины 2,3 10 0 80 0 – 2 4 Мягкая 
алевриты 2,3 30 30 20 0 10 5 10 Мягкая 
P3cg 180 230 
глины 2,2 10 0 100 0 10 2 4 Мягкая 
пески 2,0 25-30 1000 20 0 – 5 10 Мягкая 
P2ll 230 420 глины 2,2 10 0 100 0 40 2 4 Мягкая 
P2tl 420 450 
глины 2,2 10 0 100 0 35 1 4 Мягкая 
алевролиты 2,3 15 20-30 30-40 0 150 5 10 Средняя 
K2gn 450 600 
глины 2,2 20 0 90-100 0-10 30 1 4 Мягкая 
пески 2,1 18-25 0 10-20 0-3 – 1 10 Мягкая 
K2sl 600 645 
глины 2,2 18-20 0 90-100 0-10 25 1 4 Мягкая  
пески 2,1 16 10-15 5-20 0-3 – 1 10 Мягкая 
K2ip 645 742 
глины 2,2 16-18 0 90-100 0-10 25 1 4 Мягкая 
песчаники 2,2 16-22 10-500 5-20 0 130 1 10 Средняя 
пески 2,1 18-25 1000-2000 5-20 0-3 – 1 10 Мягкая 
K2kz 742 762 глины 2,2 10 0 90-100 0-5 35 2 4 Мягкая 
K1-2pk 762 1647 
песчаники 2,2 22 – 20 3 135 5 10 Средняя 
глины 2,1 16 0 100 3 30 5 4 Мягкая 
алевролиты 2,3 16-18 15 30 3 60 2,5 6 Средняя 
K1kis 1647 2253 
глины 2,4 10 0 1000 3 28 1 4 Средняя 
алевролиты 2,4 14-16 0-10 20-30 3 60 1 6 Средняя 
песчаники 2,2 22 10-900 20 3 150 1 10 Твёрдая 
K1tr 2253 2327 
песчаники 2,2 16-22 20-900 20 5 100 3,5 10 Средняя 
аргиллиты 2,4 2 0 80 10 95 1 4 Средняя 
алевролиты 2,3 15 10 10-30 5 140 3 6 Твёрдая 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
K1klm 2327 2627 
аргиллиты 2,4 20 10 20 20-50 95 3 4 Средняя 
алевролиты 2,3 15 10-200 10 10 140 3 6 Твёрдая 
песчаники 2,2 16-20 80 16-20 5 100 3,5 10 Средняя 
J3bg 2627 2655 аргиллиты 2,4 2 0 90-100 8 95 3 6 Средняя 
J3vs 2655 2736 
песчаники 2,3 15 10-100 20-30 0-5 230 2,5 10 Твёрдая 
алевролиты 2,3 5-10 0-10 30-40 0-5 140 2,5 6 Твёрдая 
аргиллиты 2,4 2 0 60-80 0-3 95 2,5 6 Твёрдая 
 
Таблица А.4 – Возможные осложнения по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Прогнозируемые 
интервалы по 
вертикали, м 
Тип 
осложнения 
Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
Q-P1-3 0 450 Поглощения 
Интенсивность – 0,5-1 м3/час. Потери циркуляции нет. Возникает при 
повышении плотности, вязкости, СНС бурового раствора над проектными 
значениями, недопустимо высокие скорости спуска инструмента, репрессия на 
пласт более 10% гидростатического давления 
K1-2pk 762 1647 Поглощения 
Интенсивность – 1 м3/час. 
Потери циркуляции нет. Возникает при повышении плотности, вязкости, СНС 
бурового раствора над проектными значениями, недопустимо высокие скорости 
спуска инструмента, репрессия на пласт более 10% гидростатического давления 
Q – P1-3 0 450 
Осыпи и 
обвалы 
Время до начала осложнения<1сут. Возникает при повышенной водоотдаче, 
неудовлетворительной ингибирующей способности раствора по отношению к 
глинистым породам 
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1 2 3 4 5 
K1-2 450 1647 Осыпи и обвалы 
Время до начала осложнения<1сут. Возникает при повышенной водоотдаче, 
неудовлетворительной ингибирующей способности раствора по отношению к 
глинистым породам 
K1-2 762 1647 Водопроявления 
Несоблюдение параметров бурового раствора и скорости спуско-подъёмных 
операций 
K1 1647 2627 Водопроявления 
Несоблюдение параметров бурового раствора и скорости спуско-подъёмных 
операций 
J3– J1-2 2655 2660 Нефтеводопроявления 
Несоблюдение параметров бурового раствора и скорости спуско-подъёмных 
операций 
Q – P1-3 0 450 Прихватоопасность 
Отклонение параметров бурового раствора от проектных, неудовлетворительная 
очистка от выбуренной породы, несоблюдение регламентов по предупреждению 
аварий, оставление инструмента без движения 
K2 – K1-2 450 1647 Прихватоопасность 
Отклонение параметров бурового раствора от проектных, неудовлетворительная 
очистка от выбуренной породы, несоблюдение регламентов по предупреждению 
аварий, оставление инструмента без движения 
K1tr 2253 2327 Прихватоопасность 
Отклонение параметров бурового раствора от проектных, неудовлетворительная 
очистка от выбуренной породы, несоблюдение регламентов по предупреждению 
аварий, оставление инструмента без движения более 5 мин. 
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Приложение Б 
Параметры забойных двигателей   
Таблица Б.1- Параметры забойных двигателей по интервалам бурения 
Интервал 0-40 40-800 800-2740 
Исходные данные 
Dд 
м 0,3937 0,2953 0,2153 
мм 393,7 295,3 215,3 
Gос, кН 175 120 104 
Q, Н*м/кН 1,5 1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм - 262,48 191,37 
Mр, Н*м - 2635 2249 
Mо, Н*м - 147,65 107,65 
Mуд, Н*м/кН - 36,93 27,33 
 
Приложение В 
Компоновка низа бурильной колонны по интервалам 
Таблица В.1 – КНБК для бурения секции под направления (0–50 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под направление (0–50 м) 
1 
Ш 393,7 НьюТек Сервисез 
(3х20) мм  
0.40 393,7 - З-152 Ниппель 0,163 
2 Переводник М152хМ152 0,44 225 100 З-152 Муфта 0,037 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
     З-152 Муфта  
3 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З-152 Ниппель 
1,593 
З-152 Муфта 
4 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-171 Муфта 
5 КЛС-390 М 0,6 390 80 
З-171 Ниппель 
0,112 
З-171 Муфта 
6 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-171 Ниппель 
0,059 
З-152 Муфта 
7 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З-152 Ниппель 
1,593 
З-152 Муфта 
8 Переводник М133хН152 0,529 225 76 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-133 Муфта 
9 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
0,519 
З-133 Муфта 
10 Переводник М133хН133 0,47 155 62 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
11 КШЗ 133х55 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
12 ВБТ 140  14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица В.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (50–950 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения (низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Бурение под кондуктор (50–950 м) 
1 PDC БИТ 295,3 ВТ 419 СР (6х19мм) 0,441 295,3 – З-152 Ниппель 0,082 
2 
Переводник  
М152хМ152 
0,38 240 – 
З-152 Муфта 
0,02 
З-152 Муфта 
3 КЛС 295,3 СТ 0,90 295,3 185 
З-152 Ниппель 
0,114 
З-152 Муфта 
4 
Переводник  
М171хН152 
0,54 225 80 
З-152 Ниппель 
0,045 
З-171 Муфта 
5 ДГР-240М.7/8 8,0 240 – 
З-171 Ниппель 
2,911 
З-171 Муфта 
6 
Клапан обратный  
КОБ-203 
0,25 240 – 
З-171 Ниппель 
0,021 
З-171 Муфта 
7 
Переливной клапан 
ПК-240РС 
0,8 203 55 
З-171 Ниппель 
0,07 
З-171 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН171 
0,521 225 101 
З-171 Ниппель 
0,051 З-147 Муфта 
З-147 Муфта 
9 УБТ- 178х90 Д 58,1 178 90 
З-147 Ниппель 
8,424 
З-147 Муфта 
10 
Переводник  
М133хН147 
0.35 225 100 
З-147 Ниппель 
0.011 
З-133 Муфта 
11 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
19,383 
З-133 Муфта 
12 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
13 КШЗ 133х55 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
14 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица В.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (950–2400 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под эксплуатационную колонну (950–2350; 2375–2400 м) 
1 PDC БИТ 215,9 ВТ 613(6х12,7мм) 0,4 215,9 – З-117 Ниппель 0,024 
2 ДГР-172 7/8.56 9,1 172 – 
З-117 Муфта 
1,081 
З-147 Муфта 
3 
Клапан обратный 
КОБ-172 
0,34 172 66 
З-147 Ниппель 
0,015 
З-147 Муфта 
4 
Переливной клапан 
ПК-172РС 
0,67 176 55 
З-147 Ниппель 
0,039 
З-147 Муфта 
5 УБТ 178х90 Д 8,3 178 90 
З-147 Ниппель 
1,593 
З-147 Муфта 
6 
Переводник 
М133хН147 
0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,012 
З-133 Муфта 
7 
Калибратор 
КЛС 215 СТ 
0,40 215 70 
З-133 Ниппель 
0,018 
З-133 Муфта 
8 
Переводник 
М147хН133 
0,40 172 78 
З-133 Ниппель 
0,035 
З-147 Муфта 
9 УБТ 178х90 Д 66,4 178 90 
З-147 Ниппель 
9,628 
З-147 Муфта 
10 Переводник М133хН147 0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,035 
З-133 Муфта 
11 
Яс гидравлический 
ЯГБ-172-2ВД 
3,5 172 76,2 
З-133 Ниппель 
1,347 
З-133 Муфта 
12 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
71,809 
З-133 Муфта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
14 КШЗ 133х55 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
15 ВБТ 140 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
 
Таблица В.4 – КНБК для отбора керна (2350-2375м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Отбор керна (2350-2375м) 
1 БИТ 215,9/100 В 913 0 0,3 215,9 100,6 З-161 Муфта 0.02 
2 
Керноотборный снаряд 
178/100 
30 178 100 
З-161 Ниппель 
3,0 
З-161 Муфта 
3 Переводник М147хН161 0,5 171,5 80 
З-161 Ниппель 
0,04 
З-147 Муфта 
4 УБТ-178х90 Д 33,2 178 90 
З-147 Ниппель 
4,814 
З-147 Муфта 
5 Переводник М133хН147 0,35 171,5 80 
З-147 Ниппель 
0,05 
З-133 Муфта 
6 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 З-133 
Ниппель 
70,796 
Муфта 
7 Переводник М133хН133 0,40 155 80 З-133 
Ниппель 
0,03 
Муфта 
8 КШЗ 133х55 0,47 155 72 З-133 
Ниппель 
0,04 
Муфта 
9 ВБТ 140 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,08 
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Приложение Г 
Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
Таблица Г.1 – Компонентный состав бентонитового раствора под направление 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Регулятор pH Поддержание требуемого рН бурового раствора 0,7-1,2 
Структурообразователь 
Придание раствору требуемых реологических и 
тиксотропных свойств, снижение фильтрации 
50-80 
Регулятор жесткости Связывание ионов кальция и магния 0,8-1,2 
Понизитель вязкости 
Снижение вязкости раствора при попадании глин и 
диспергируемой твердой фазы 
0,5-1,5 
Утяжелитель Регулирование плотности 103 
 
Таблица Г.2 – Компонентный состав полимер-глинистого раствора под кондуктор 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Регулятор pH Поддержание требуемого рН бурового раствора 0,7-1,2 
Регулятор жесткости Связывание ионов кальция и магния 0,8-1,2 
Структурообразователь 
Придание раствору требуемых реологических и 
тиксотропных свойств, снижение фильтрации 
7-15 
Высоковязкий понизитель фильтрации 
Стабилизатор, регулятор фильтрации и 
реологических свойств 
0,3-0,5 
Смазочная добавка 
Снижение поверхностного натяжения на границе 
фаз 
1 
Понизитель фильтрации Стабилизатор, регулятор фильтрации, инкапсулятор 0,1-0,15 
Низковязкий понизитель фильтрации Регулятор фильтрации 0,5-0,6 
Смазочная добавка Снижение коэффициента трения в скважине 4,5-5,5 
Утяжелитель Регулирование плотности 150,4 
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Таблица Г.3 – Компонентный состав биополимерного раствора под эксплуатационную колонну 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Регулятор щелочности (Ph) Поддержание требуемого рН бурового раствора 0,4-0,5 
Регулятор жесткости Связывание ионов кальция и магния 0,8-1,2 
Структурообразователь 
Придание раствору требуемых реологических и 
тиксотропных свойств 
3,4-3,6 
Понизитель фильтрации Регулятор фильтрации 16-18 
Ингибитор (соль) 
Подавление процессов гидратации и набухания 
глинистых пород 
60-100 
Смазочная добавка Снижение коэффициента трения в скважине 18-22 
Утяжелители, закупоривающие материалы 
(разного фракционного состава) 
Регулирование плотности, кольматация каналов 
50-100 
Бактерициды Защита от микробиологической деструкции 0,4-0,5 
Пеногасители Предотвращение пенообразования 0,4-0,5 
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Таблица Г.4 – Результаты расчеты системы бурового раствора под интервал «0–2400 
м» 
 
  
Направление 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм. 
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. От до 
0 50 40 393,5 - 1,375 31,74 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 0,858 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 19,97 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 0,2 
Объем раствора в конце бурения интервала 42,45 
Объем раствора к приготовлению: 63,49 
Кондуктор 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм. 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. От до 
50 950 750 295,3 306,9 1,348 71,97 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 7,46 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 45,07 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 3,75 
Объем раствора в конце бурения интервала 87,66 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 143,95 
Объем раствора к приготовлению: 87,66 
Объем раствора к приготовлению: 73,0 
Экспл. колонна 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм. 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. От до 
950 2400 1940 215,9 228,7 1,35 114,15 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 7,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 37,26 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 5,35 
Объем раствора в конце бурения интервала 177,89 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 228,3 
Объем раствора к приготовлению: 140,64 
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Приложение Д 
Сметная стоимость строительства скважины 
Таблица Д.1 – Сметный расчет на бурение скважины 
Наименование затрат 
Стоимость 
единицы, руб 
Подготови-
тельные работы 
Направление Кондуктор Эксплуатационная 
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Затраты зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады при 
безметражных работах (4 чел.), сут 
129,15 4 516,6 – – – – – – 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 – – 0,11 15,2 1,93 266,71 6,56 906,53 
Оплата труда дополнительного слесаря и 
эл/монтера (1 смена, 4 разряд, экспл. 
бурение), сут 
19,9 4 79,6 0,11 2,18 1,93 38,41 6,56 130,54 
Содержание средств контроля, диспет-
черизации и управления процессом бу-рения, 
сут 
27,67 – – 0,11 3,04 1,93 53,40 6,56 181,52 
Содержание полевой лаборатории, экс-
плуатационное бурение 
7,54 – – 0,11 0,82 1,93 14,55 6,56 49,46 
Содержание бурового оборудования (до 15 
станков, экспл. бурение), сут 
252,86 4 1011,4 0,11 27,81 1,93 488,02 6,56 1658,76 
Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 4 114,04 0,11 3,13 1,93 55,02 6,56 187,03 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
6,95 – – 0,11 0,76 1,93 13,41 6,56 45,59 
Амортизация бурового оборудования при 
бурении, креплении, испытании 
скважины испытателем пластов 
1317 1,2 1580,4 0,11 144,87 1,93 2541,81 6,56 8639,52 
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Продолжение таблицы Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Материалы и запасные части при тур-
бинном бурении (4000<V<5500 м/ст.-
мес), сут 
853,29 – – – – 1,93 1646,85 6,56 5597,58 
Содержание комплекта турбобура (до 
15 станков, роторный способ, 1 секци-
онный), сут 
16,12 – – 0,11 1,77 – – – – 
Содержание комплекта турбобура (до 
15 станков, турбинный способ, 3 сек-
ционный), сут 
246,62 4 986,48 – – 1,93 475,98 – – 
Содержание комплекта турбобура (до 
15 станков, винтовой забойный двига-
тель), сут 
370,35 – – – – – – 6,56 2429,50 
Содержание бурильных труб (до 100 
000 м), сут 
23,22 – – 0,11 2,55 1,93 44,81 6,56 152,32 
Плата за подключенную мощность, сут 138,89 4 555,56 0,11 15,28 1,93 268,06 6,56 911,12 
Дополнительная плата за эл/энергию 
при подготовительных работах к буре-
нию, сут 
41,4 4 165,6 – – – – – – 
Дополнительная плата за эл/энергию 
при бурении, сут 
100,84 – – 0,11 11,09 1,93 194,62 6,56 661,51 
Эксплуатация ДВС, сут 8,9 - - 0,11 0,98 1,93 17,18 6,56 58,38 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 4 135,68 0,11 3,73 1,93 65,47 6,56 222,52 
Автомобильный спец транспорт до 400 
км, сут 
100,4 4 401,6 0,11 11,04 1,93 193,77 6,56 658,62 
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Продолжение таблицы Д.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Транспортировка вагон-домиков с базы 
до буровой, т 
13,69 146,7 2008,32 – – – – – – 
Амортизация вагон-домиков 7 шт, сут 169,29 4 677,16 0,11 18,62 1,93 326,73 6,56 1110,54 
Содержание станции геолого-техноло-
гического контроля, сут 
 
14,92 – – 0,11 1,64 1,93 28,80 6,56 
 
9,88 
Порошок бентонитовый марки А, т 75,4 – – 14,2 1070,68 25,4 1915,16 – – 
КМЦ-700 высший сорт, т 1994 – – 0,17 338,98 0,38 757,72 – – 
Биолуп LVL, т 324,74 – – – – – – 0,74 240,3076 
NaCl, т 215,6 – – – – – – – – 
Сода кальцинированная марки А, т 18,33 – – 0,085 1,56 0,06 1,0998 – – 
НТФ, т 916 – – – – – – 0,42 384,72 
Ингибитор, т 328 – – – – – – 0,63 206,64 
Транспортировка материалов и запча-
стей до 300 км, т 
 
32,46 
 
0,35 
 
11,36 
 
14,51 
 
470,99 
 
40,32 
 
1308,787 
 
1,4 
 
45,444 
Транспортировка турбобуров до 300 км, 
т 
 
23,53 – – 
 
0,8 
 
18,82 
 
3,5 
 
101,18 
 
1,03 
 
24,2359 
Транспортировка хим. Реагентов 4 
группы до 300 км, т 
 
27,46 – – 
 
6,39 
 
175,33 
 
63,3 
 
1738,2 – – 
Транспортировка ГСМ на 300 км, т 27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61 – – 
Итого затрат зависящих от времени, без 
учета транспортировки вахт, руб 
 
 
8266,31 
 
2350,2 
 
12579,36 
 
24600,27 
Затраты зависящие от объема работ 
393,7 М-ЦВ 686,4 – – 0,1 68,64 – – – – 
БИТ 295,3 В516 УСМ.08 1379,7 – – – – 0,43 593,271 – – 
БИТ 215,9 ВТ 613 1028,4 – – – – – – 1,18 1213,512 
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Окончание таблицы Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обратный клапан КОБ – 178 552,3 – – – – – – – – 
Износ шурфа на 10 %, м 1,56 – – 50 78 672 39 2409 3758,04 
Транспортировка труб, т 4,91 – – 3,4 16,69 22,2 109,002 42,7 209,657 
Транспортировка долот, т 6,61 – – 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого по затратам зависящим от объема работ, без 
учета транспортировки вахт, руб 
0 169,944 747,883 5187,779 
Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб 8266,31 2520,14 13327,24 29788,05 
Всего по сметному расчету, руб 54639,74 
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Таблица Д.2 – Сводный сметный расчет 
Наименование затрат 
Стоимость, 
руб. 
1 2 
Глава 1 
Подготовительные работы к строительству скважины: 
Подготовка площадки, строительство подъездного пути, трубопроводов, ли-
ний передач и т.д. 
61124 
Разработка трубопроводов линий передач и др. 229 
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания 1071 
Итого по главе 1: 62424 
Глава 2 
Строительство и разработка вышки и привышечных сооружений, мон-таж и 
демонтаж бурового оборудования и установки для испытания сква-жины: 
 
Строительство и монтаж без транспортировки рабочих 151301 
Разборка и демонтаж 1210 
Монтаж установки для освоения скважины 450 
Демонтаж установки для освоения скважины 140 
Итого по главе 2: 153101 
Глава 3 
Бурение и крепление скважины:  
Бурение скважины 54639 
Крепление скважины 103229 
Итого по главе 3: 157868 
Глава 4 
Испытание скважины на продуктивность:  
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 12844 
Итого по главе 4: 12844 
Глава 5 
Промыслово-геофизические исследования:  
Промыслово-геофизические исследования (10,2 % от суммы глав 3-4) 17412 
Итого по главе 5: 17412 
Глава 6 
Дополнительные затраты на строительство скважин в зимний период:  
Подготовительные работы к строительству скважины (6,42 % от суммы главы 
2) 
9829 
Эксплуатация котельной 2935 
Итого по главе 6: 12764 
Итого по главам 1-6: 416414 
Глава 7 
Накладные расходы  
Накладные расходы на итог глав 1- 6 без геофизических работ (16,4 % от 
суммы глав 1-6) 
 
68292 
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Продолжение таблицы Д.2  
1 2 
Итого по главе 7: 68292 
Глава 8 
Плановые накопления на итог прямых затрат по главам 1-7 (8 % от суммы глав 
1-7) 
38776 
Итого по главе 8: 38776 
Глава 9 
Прочие работы и затраты:  
Выплата премий (4,6 % от суммы глав 1-8) 
Выплаты за работу в районах крайнего севера (2,9 % от суммы глав1-8) 
Выплаты за подвижной характер работы (1,8 % от суммы глав1-8) 
Лабораторные работы (0,15 % от суммы глав3-4) 
Топографо-геодезические работы Скважины на воду 
24080 
15181 
9422 
256 123 
4771 
Итого по главе 9: 53834 
Итого по главам 1-9: 577316 
Глава 10 
Авторский надзор (0,2 % от суммы глав 1-9) 1154 
Итого по главе 10 1154 
Глава 11 
Проектные и исследовательские работы  
Изыскательские работы Проектные работы 790 3830 
Итого по главе 11 4620 
Глава 12 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5 % от суммы глав 1-11) 29155 
Итого по главе 12 29155 
Итого по сводному сметному расчету 612245 
С учетом коэффициента удорожания к=204,2 к ценам 1985 г. 
 
125020540 
НДС 18% 
 
 
 
22503697 
ВСЕГО с учетом НДС 147524237 
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Приложение Е 
Геолого-технический наряд 
 
 
 
Буровая установка: 2500/  160 ЭСК-БМ
Глубина, м.
      394 мм     295 мм     216 мм
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90
 д
Па
, С
НС
 -
 2
0-
60
 
дП
а,
 В
од
оо
т
да
ча
 -
 <
6 
см
3 /
30
 м
ин
, p
H 
- 
8-
9.
 - алевролиты - песок
      324 мм     245 мм     168 мм
Геологическая часть
Ти
п 
за
бо
йн
ог
о 
дв
иг
ат
ел
я
Ос
ев
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 т
.
 - глина    - аргиллиты
5-
15
По
 в
ер
т
ик
ал
и
Те
мп
ер
ат
ур
а
Л
ит
ол
ог
ич
ес
ко
е 
оп
ис
ан
ие
 п
ор
од
От
юо
р 
ке
рн
а
Конструкция скважины
10
1500
1600
1700
400
500
600
700
200
ГЕОЛОГО - ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД
на бурение разведочной скважины глубиной 2400 м
2400 м П
ло
т
но
ст
ь 
- 
1,1
 г
/
см
3 , 
Ус
ло
вн
ая
 в
яз
ко
ст
ь 
- 
40
-6
0 
се
к,
 П
ла
ст
ич
ес
ка
я 
вя
зк
ос
т
ь 
- 
12
-3
5 
сП
з,
 Д
НС
 -
 
50
-9
0 
дП
а 
, С
НС
 -
 2
0-
60
 д
Па
, В
од
оо
т
да
ча
 <
6 
см
3 /
30
 м
ин
, p
H 
- 
8-
9.
8.
 П
ри
 б
ур
ен
ии
 п
од
 э
кс
пл
. к
ол
он
ну
 в
 с
лу
ча
и 
во
зн
ик
но
ве
ни
я 
пр
из
на
ко
в 
об
ва
ло
об
ра
зо
ва
ни
я 
ил
и 
га
зо
во
до
пр
оя
вл
ен
ия
, з
ап
ла
ни
ро
ва
т
ь 
по
эт
ап
но
е 
ув
ел
еч
ен
ие
 у
де
ль
но
го
 в
ес
а 
с 
Y
=1
,1±
0,
02
 г
/
см
3 
до
 Y
=1
,16
±0
,0
2 
г/
см
3.
Ти
п 
и 
ра
зм
ер
 д
ол
от
а
1800
1900
1400
2100
900
Пр
им
еч
ан
ие
17
1. 
По
дъ
ем
 и
нс
т
ру
ме
нт
а 
пр
ои
зв
од
ит
ь 
по
сл
е 
пр
ом
ыв
ки
 с
кв
аж
ин
ы 
в 
т
еч
ен
ии
 н
е 
ме
не
е 
дв
ух
 ц
ик
ло
в 
с 
по
ст
оя
нн
ым
 д
ол
ив
ом
, и
 з
ап
ис
ью
 в
 б
ур
ов
ом
 ж
ур
на
ле
 о
бъ
ем
а 
до
ли
ва
ем
ог
о 
ра
ст
во
ра
.  
Н
ап
р
ав
л
е
н
и
е
К
о
н
д
ук
то
р
Э
кс
п
уа
та
ц
и
о
н
н
ая
 к
о
л
о
н
н
а
